

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Město Postoloprty
sídlo/adresa:	Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty
IČ/RČ:	265403
Statutární zástupce:	Mgr. Zdeněk Pištora
č.smlouvy:	23/SML2440/SoPD/PIT
výše poskytnuté dotace:	200 000,00 Kč
název projektu:	PD - stavební úpravy čp. 359 a 400, Postoloprty

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU	nový termín	31.12.2025
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Důvodem žádosti je zpoždění při zpracování projektové dokumentace, které nastalo z důvodu neočekávaných komplikací na straně zhotovitele. Projektant, zodpovědný za přípravu dokumentace se potýkal s vážnými zdravotními problémy, které zásadním způsobem ovlivnily jeho schopnost plnit smluvně dohodnuté termíny. Přes veškeré úsilí není možné dokumentaci odevzdat ve stanoveném termínu, proto žádáme o prodloužení termínu ukončení projektu do 31.12.2025.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.