

Žádost o změnu projektu z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025

*Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).*

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Malé Březno
sídlo/adresa:	Malé Březno čp. 1, 434 01 Most
IČ/RČ:	002 66 060
Statutární zástupce:	František Štrébl, starosta obce
Číslo smlouvy:	24/SML2252/SoPD/ZPZ
výše poskytnuté dotace:	4 999 530,- Kč
název projektu:	Modernizace a intenzifikace ČOV včetně souvisejících objektů v obci Malé Březno

změna se týká:

	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
X	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
	OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
<i>Info: Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II, odst. 6)</i>	<i>Info: Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace, čl. II odst. 3), 4).</i>	<i>Info: Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.</i>

ke změně dochází z důvodu:

Obec Malé Březno realizovala u vystavených faktur jednostrannou pozastávku ve výši 10 % (viz Článek IV. odst.3 SoD), která bude uhrazena až po vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí, resp. Rozhodnutí o povolení užívání stavby. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 30.9.2025 (viz Článek II, bod 3 a 4), a to včetně předložení dokladů k ZVA.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.

V Malém Březně, dne 26.11.2024

.....
Razítko a podpis statutárního zástupce