

## Žádost o změnu projektu z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025

*Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).*

Obchodní firma/název/jméno:	Město Jiříkov
sídlo/adresa:	Náměstí 464, 40753 Jiříkov
IČ/RČ:	00261424
Statutární zástupce:	Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS., starosta obce
Číslo smlouvy:	22/SML0144/SoPD/ZPZ
výše poskytnuté dotace:	144.307,-Kč
název projektu:	Vodovod Filipov

### **změna se týká:**

		ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
X		TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
X		OSTATNÍ


ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
<i>Info: Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II, odst. 6)</i>	<i>Info: Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace, čl. II odst. 3), 4).</i>	<i>Info: Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.</i>

### **ke změně dochází z důvodu:**

- 1) Vzhledem k tomu, že na akci máme dvě smlouvy na poskytnutí investiční dotace, rádi bychom prodloužili termín pro použití dotace stanoveným způsobem, který je uvedený v čl. I odst. 1, aby byl v souladu se stejným termínem ve smlouvě 23/SML2833/SoPD/ZPZ. Žádáme tedy o prodloužení termínu do 30.4.2026.
- 2) Jelikož v předmětné smlouvě je na naší akci alokována poměrně malá částka a propláceli bychom z faktur nízké částky, čímž by vznikala z pohledu našeho i z pohledu poskytovatele dotace zbytečná administrativní práce, žádáme o doplnění možnosti jednorázového proplacení dotace na základě předložených faktur v plné výši přidělené dotace (pravděpodobně čl. II, odst. 5 či 6).

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.

V Jiříkově dne 11.11.2024

  
název a podpis statutárního zástupce

Příloha 6 Programu