

Žádost o změnu projektu z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025		
<i>Žádat o změnu lze pouze ve výjimečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).</i>		
Obchodní firma/název/jméno:	Obec Libochovany	
sídlo/adresa:	Libochovany 5, 41103 Libochovany	
IČ/RČ:	00263923	
Statutární zástupce:	Mgr. Vlastimil Vrbenský, starosta obce	
Číslo smlouvy:	22/SML0141/07/SoPD/ZPZ	
výše poskytnuté dotace:	4.999.990,-Kč	
název projektu:	Kanalizace a ČOV - Libochovany, Řepnice, I. etapa	
změna se týká:		
	<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
	<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
	<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ
ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
<i>Info: Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových ustatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II, odst. 6)</i>	<i>Info: Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace, čl. II odst. 3), 4).</i>	<i>Info: Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.</i>
ke změně dochází z důvodu:		
Důvodem naší žádosti o prodloužení termínu realizace projektu je čekání na vyhodnocení a schválení žádosti o dotaci z programu Programu 129 410 MZe ČR. Žádost o dotaci z MZe nám již byla schválena a náš projekt je zařazen na seznam projektů MZe. Byla připravována zadávací dokumentace na dodavatele stavebních prací, kterou nyní připomínkují zastupitelé obce a bude projednána a schválena v zastupitelstvu obce dne 22.1.2025. Následně se dle této zadávací dokumentace vyhlásí veřejná zakázka a následně bude uzavřena smlouva o dílo. Předpokládáme, že v roce 2025 stihneme proplatit pouze část dotace na základě výše uvedené smlouvy. Žádáme Vás tedy o prodloužení termínu realizace projektu do 31.12.2026, případně do nejzazšího možného termínu v roce 2026 (pokud by to nebylo možné prodloužit do konce roku 2026).		
Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu proje...		
V Libochovanech dne 21.12.2024	
		Razítko a podpis statutárního zástupce