

Číslo jednací:

UID:

Číslo smlouvy u poskytovatele: 22/SML0141/02/SoPD/ZPZ

Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE

uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

SMLUVNÍ STRANY

POSKYTOVATEL:

Ústecký kraj

Sídlo:

Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený:

Ing. Tomášem Kirbsem, náměstkem hejtmána Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

Kontaktní osoba:

Bc. Jiří Šír

E-mail/telefon:

sir.j@kr-ustecky.cz/ 475 657 927

IČ:

70892156

DIČ:

CZ70892156

Bank. spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

40184-883028399/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

PŘÍJEMCE (název/obchodní firma/jméno a příjmení): **Obec Libochovany**

Sídlo/bydliště:

Libochovany 5, 411 03 Libochovany

Zastoupený:

Mgr. Vlastimil Vrbenský, starostou obce

Kontaktní osoba:

E-mail/telefon:

podatelna@libochovany.cz, 416746129

IČ/Datum narození:

00263923

DIČ:

CZ00263923

Bank. spojení:

Komerční banka

Číslo účtu:

číslo účtu: 3722471/0100

(dále jen „příjemce“)

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím narovnání práv a povinností dle Smlouvy o poskytnutí investiční dotace dotace č. 22/SML0141/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 023/16Z/2022 ze dne 5. 9. 2022 ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 21. 3. 2024 č. 22/SML0141/01/SoPD/ZPZ uzavřeného na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 013/27Z/2024 ze dne 26. 2. 2024 (dále jen „Smlouva“) ve smyslu ust. § 1903 občanského zákoníku takto:
 - a) Smluvní strany shodně konstatují, že v souladu se Smlouvou mělo dle čl. II. odst. 3 Smlouvy dojít k ukončení realizace projektu „Kanalizace a ČOV – Libochovany, Řepnice, I. etapa“ v termínu do 31. 12. 2024. Nejpozději v tomto termínu měl být splněn závazný technický ukazatel. Smluvní strany dále konstatují, že Příjemce nepožádal o prodloužení termínu realizace projektu před jeho uplynutím, nýbrž až 17.01.2025.
 - b) Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k objektivním Příjemcem nezapříčiněným komplikacím při realizaci a administraci projektu bude jako řádný termín ukončení realizace projektu Poskytovatelem akceptován den 31. 12. 2026. Dotace tudíž nebude z důvodu nedodržení Smlouvou stanoveného termínu realizace projektu a opomenutí Příjemce požádat před jeho uplynutím o prodloužení tohoto termínu krácena.

Článek II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.
 2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXXXXXX ze dne XXXXXX.

V Ústí nad Labem dne

V dne

.....
Poskytovatel

Ústecký kraj

Ing. Tomáš Kirbs,

náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro
oblast životního prostředí, zemědělství a roz-
voje venkova na základě pověření dle usne-
sení Rady Ústeckého kraje č. 008/3R/2024 ze
dne 2. 12. 2024

.....
Příjemce

Obec Libochovany

Mgr. Vlastimil Vrbenský

starosta obce