



Obec Velké Březno

Obecní úřad Velké Březno – starosta
Děčínská 211 Velké Březno 403 23

podatelna@velke-brezno.cz ID datové schránky: kmebaq8 IČ: 00267139 DIČ: CZ 00267139

Krajský úřad Ústeckého kraje
Oddělení cestovního ruchu
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Vyřizuje: Zuzana Mendlová
E-mail: starosta@velke-brezno.cz
Tel.: 734 517 050
PID: DXWX3OP1UY31
ČJ: OUVB-192/2025

Ve Velkém Březně dne: 15. 1. 2025

Žádost o prodloužení termínu dokončení projektu

Vážený zastupitelé,

žádáme o možnost změny termínu dokončení projektu „Doplnění drobné infrastruktury pro uživatele Labské cyklostezky v obci Velké Březno – Valtířov“ z programu Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu 2024. Žádost o poskytnutí dotace na tento projekt schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 22. 4. 2024, č. u. 034/28Z/2024.

V tuto chvíli obec bohužel stále nemá k dispozici územní souhlas nutný k vybudování veřejného pítka a sprchy (mlžítka) ve valtířovské pískovně, které jsou součástí projektu. I přes několikeré a opakované urgencye došlo ze strany projektanta k prodloužení termínu předání projektové dokumentace, na jejímž základě vydává stavební úřad územní souhlas se zhotovením stavby. Pouze na základě vydaného územního souhlasu však můžeme podepsat Smlouvu o dotaci. I přes tyto nesnáze obec nadále podniká veškeré možné kroky, které by uspíšily dokončení této části projektu.

Ostatní prvky, jako např. altán, stojany na kola, odpadkové koše na tříděný odpad, jejichž pořízení bylo také součástí projektu, instalovala obec již v průběhu roku 2024.

S ohledem na vytíženost stavebních úřadů v souvislosti s novým stavebním zákonem a výše uvedených problémů s projektovou dokumentací proto žádáme o prodloužení termínu dokončení akce „Doplnění drobné infrastruktury pro uživatele Labské cyklostezky v obci Velké Březno – Valtířov“ z původně uvedeného 1. 5. 2025 na 30. 9. 2025. Změna termínu nebude mít vliv na konečnou výši dotace.

Děkujeme za pochopení a kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

