

Fond pro spravedlivou transformaci (FST)

informace k 14.04.2025

Předkládáme aktuální informace k Operačnímu programu Spravedlivá transformace (OPST).

Výzvy v OPST pro Ústecký kraj - přehled

V tabulkách uvádíme přehled výzev vyhlášených v rámci operačního programu.

1. Aktuálně vyhlášené (otevřené) výzvy

Výzva	Datum vyhlášení	Konec výzvy	Počet přijatých žádostí	Podáno do výzvy - dotace OPST [tis. Kč]	Alokace výzvy [tis. Kč]	Čerpání v %	Poznámka
20. Řemeslné inkubátory – Ústecký kraj	15.11.2023	06.01.2026	3	52 655	300 000	17,55	
26. Obnova území – Příroda a krajina v ÚK	02.06.2023	30.06.2025	1	30 193	90 000	33,55	
29. Obnova území – Infrastruktura v ÚK	13.06.2023	30.06.2025	0	0	120 000	0	
Výzva I. - Úvěr Transformace pro KVK, MSK a ÚK	12.04.2023	31.12.2026	53	358 000	720 000	49,72	
32. Vzdělávání ve firmách v ÚK	15.09.2023	30.06.2025	9	32 187	500 000	6,4	
58. Posílení sociální stability v kraji	26.07.2024	30.06.2025	72	157 800	400 000	39,45	
60. Kulturní a kreativní centra	30.08.2024	30.06.2025	9	239 437	460 000	52,05	
63. Zájmové vzdělávání a osvěta	18.09.2024	31.12.2025	4	1 960	25 000	7,8	
66. Infrastruktura pro další vzdělávání	15.08.2024	13.06.2025	31	236 797	150 000	157	
68. Podpora výzkumu a vývoje v Ústeckém kraji	13.12.2024	01.09.2025	2	261 375	800 000	32,67	
77. Konektivita škol II	31.01.2025	31.12.2025	25	247 622	300 000	82,54	Příjem žádostí od 01.04.2025.
82. Budování výzkumných kapacit	4/2025 (příjem žádostí 9/2025)	06.01.2026	0	0	200 000	0	Od 11.02.2025 do 09.04.2025 je otevřena předvýzva v systému SISTA (TAČR) – podmínkou pro podání následného projektu do OPST je podání návrhu projektu do této předvýzvy*

Informace o vyhlášených výzvách jsou dostupné na stránkách: <https://opst.cz/nabidka-dotaci/>.

*Chystáte se žádat v OP ST o podporu výzkumných kapacit? Podejte svůj projekt do SISTA - Technologická agentura ČR

2. Uzavřené výzvy

Výzva	Datum vyhlášení	Konec výzvy	Počet přijatých žádostí	Podáno do výzvy - dotace OPST [tis. Kč]	Alokace výzvy [tis. Kč]	Čerpání v %	Poznámka
2. Strategické projekty Ústeckého kraje	30.11.2022	31.12.2023	7	5 298 195	7 300 000	72,58	
6. Odborné učebny SŠ v Ústeckém kraji	06.02.2023	31.12.2023	33	845 270	800 000	106	
9. Konektivita škol v Ústeckém kraji	06.02.2023	31.12.2023	31	302 831	300 000	101	
12. Inovativní projekty oběhového hospodářství v ÚK	06.12.2023	31. 10. 2024 (2. kolo)	2	647 088	940 000	68,84	Dvoukolová výzva (v 1. kole z 5 podaných projektů byly schváleny 3 projekty pro podání do 2. kola)
15. Vouchery pro podnikatele (výzva pro kraje)	06.04.2023	06.10.2023	1	150 000	150 000	100	Ústecký kraj realizuje formou Dotačního programu.
17. Digitalizace pečovatelských služeb v ÚK	31.05.2023	31.08.2023	1	195 420	230 000	85	
18. Filmové vouchery pro ÚK (výzva pro kraje)	08.09.2023	08.03.2024	1	50 000	50 000	100	Ústecký kraj realizuje formou dotačního programu.
23. Koncepce a příprava projektů obnovy území v ÚK	31.05.2023	31.12.2024	22	55 676	60 000	92,79	
40. Obnova území – veřejné služby, kultura, sport a rekreace v ÚK	27.09.2023	31.12.2024	17	421 546	650 000	64,85	
44. Podpora projektů pro veřejný sektor v Ústeckém kraji (výzva pro kraje)	08.12.2023	30.04.2024	1	100 000	100 000	100	Ústecký kraj realizuje formou dotačního programu.
51. Podpora zaměstnanosti v ÚK	29.02.2024	31.05.2024	1	127 500	150 000	85	
54. Rozvoj vodíkových údolí – Ústecký kraj	07.06.2024	30.09.2024	1	41 282	41 420	99,71	
56. Kreativní vouchery pro veřejný sektor	31.07.2024	30.10.2024	1	30 000	30 000	100	Ústecký kraj realizuje formou dotačního programu.
71. Podpora regionálního školství I (školy s nejvyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků)	31.10.2024	24.01.2025	33	543 882	320 000	170	

K přehledu výzev dále uvádíme:

- Další významný posun v čerpání oproti minulému období zaznamenala výzva č. 58 Posílení sociální stability, kdy za období 26.02.2024 – 14.04.2025 bylo podáno 15 projektů ve výši 51 mil. Kč.
- Do výzvy č. 68 Podpora výzkumu a vývoje byl podán v období 26.02.2025 – 27.03.2025 jeden projekt s dotací z OPST cca 180 mil. Kč.
- U výzvy č. 60 Kulturní a kreativní centra byl prodloužen termín podání žádostí do 30.06.2025 a navýšena alokace výzvy na 460 mil. Kč. V této výzvě byl zaznamenán posun v čerpání za období 26.02.2025 – 27.03.2025 o 138 mil. Kč (6 žádostí).
- U výzev s převisem podaných projektů nad stanovenou alokaci, je v plánu alokaci výzev navýšit a podpořit všechny podané žádosti.

- U výzvy č. 20 Řemeslné inkubátory došlo k prodloužení příjmu žádostí do 06.01.2026. Proběhl webinář k výzvě dne 12. 3. 2025 – na webináři MŽP informovalo o úpravě výzvy – bude přidán nový typ režimu veřejné podpory – SOHZ = služba obecného hospodářského zájmu.
- Do výzvy č. 77 Konektivita škol II bylo od zahájení příjmu žádostí (01.04.2025) do 14.04.2025 podáno 25 žádostí ve výši 247,6 mil. Kč.

3. Harmonogram výzev OPST do konce roku 2025 pro Ústecký kraj

Číslo a název výzvy	Předpoklad vyhlášení výzvy	Ukončení příjmu žádostí	Alokace – příspěvek EU [mil. Kč]
74. Příprava projektů pro veřejný sektor II	4/2025	10/2025	150
79. Veřejné služby, kultura, sport a rekreace II	4/2025	1/2026	450
84. Podpora regionálního školství II – rozšířená	4/2025	2/2026	700
85. Koncepce a příprava projektů	4/2025	9/2025	20
91. Podpora Start-upů	1/2026	9/2026	310
93. Příprava strategických projektů pro programové období 28+	10/2025	6/2026	100
96. Regionální inovační údolí	10/2025	3/2026	13,5
Regenerace brownfields pro nepodnikatelské účely	9/2025	6/2026	880
Záruka Transformace	9/2025	12/2027	135
Umělá inteligence (AI) a virtuální realita (VR) do středních škol v Ústeckém kraji	1.pol. 2026	2. pol. 2026	180

K přehledu dále uvádíme informace o přípravě tematických výzev:

Výzva – Umělá inteligence (AI) a virtuální realita (VR) do středních škol v Ústeckém kraji

- Zavedení a integrace umělé inteligence a virtuální reality do vzdělávacího procesu středních škol v Ústeckém kraji.
- Alokace výzvy: 180 mil. Kč
- Předpokládaný termín vyhlášení: 1. pol. 2026
- Nositel projektu: Ústecký kraj, do projektu bude v roli partnerů zapojeno 35 středních škol
- Realizace projektu: předpoklad do 3Q/2028
- Míra podpory: max. 85%
- Podporované aktivity:
 - Vzdělávání pedagogů (workshopy, semináře, vytvoření systému mentoringu),
 - Podpora AI agentů – specificky připravených modulů AI pro konkrétní předmět/probíranou látku.
 - Zavedení moderního multimediálního, videokonferenčního a AI vybavení do vybraných učeben, nákup výpočetní techniky.
 - Pořádání tematických AI dnů na školách, pořádání hackatonů zaměřených na řešení konkrétních problémů ve školství pomocí AI a VR.
 - Navázání mezinárodní spolupráce s institucemi, které již mají zkušenosti s integrací AI a VR do vzdělávání.
 - Atd.
- Návrh způsobilých výdajů:
 - Nákup technologií pro zavedení a podporu AI ve školách
 - Nákup softwarů a licencí atd.
 - Akreditované a neakreditované vzdělávací kurzy
 - Osobní náklady
 - Atd.
- Návrh výzvy byl projednán v rámci Pracovní skupiny Vzdělávání (06.03.2025) a na zasedání RSK ÚK (24.03.2025), kdy byla doporučena MŽP příprava této výzvy z OPST.

Tematické výzvy schválené na 10. Monitorovacím výboru (04.03.2025)

V rámci 10. Monitorovacího výboru Operačního programu Spravedlivá transformace (dále „MV“) byla projednána a schválena navržená kritéria pro výběr operací v následujících tematických výzvách:

Podpora regionálního školství (II) – rozšířená výzva

- Alokace: 700 mil. Kč
- Míra podpory: 85 %
- Příjem žádostí: 6/2025–2/2026
- Žadatel: základní školy a jejich zřizovatelé
- Navazuje na výzvu č. 71 Podpora regionálního školství I; ÚK navrhuje vyloučení žadatelů, kteří byli podpořeni ve výzvě č. 71.
- Podporované aktivity:
 - Modernizace/budování vzdělávací infrastruktury ve školách
 - Pořízení vybavení pro odborné učebny (výukové prostory) a související kabinety a zázemí

Výběr správce finančního nástroje na podporu regenerace brownfields

- Finanční nástroj zaměřený na nepodnikatelské využití brownfieldových lokalit
- Alokace: 880 mil. Kč
- Příjem žádostí: 09/2025–06/2026
- Podporované aktivity vycházejí z výzvy Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace; nezahrnují výstavbu/rekonstrukci nemovitostí pro podporu bydlení
- Regenerace brownfieldových lokalit po celém území ÚK s výjimkou území po těžbě (ty jsou podporované v rámci tematické oblasti Obnova území)
- Správce finančního nástroje bude Státní fond životního prostředí.

Podpora oběhového hospodářství

- Výzva pro příjemce bez omezení s výjimkou fyzických osob nepodnikajících
- Podporované aktivity: inovativní řešení, třídění a dotřídování, prevence vzniku a materiálové využití odpadu
- Alokace výzvy: návrh 300 mil. Kč
- Vyhlášení výzvy: předpoklad 2Q/2025 (zatím není uvedeno v harmonogramu výzev OPST)

Snižování energetické náročnosti budov a další veřejné infrastruktury

- Výzva pro obce, kraje, školy, spolky atp.
- Míra podpory: budovy – 50 %, infrastruktura – 50 %
- Alokace: návrh 200 mil. Kč
- Podporované aktivity:
 - Energetika veřejných budov – stavební úpravy, rekonstrukce, systémy nuceného větrání, výměna zdroje pro vytápění atp.
 - Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov – modernizace vnitřního osvětlení, systémy nuceného větrání, stínící prvky atp.
 - Zvýšení adaptability budov na změnu klimatu – technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní
- Vyhlášení výzvy: předpoklad 2Q/2025 (zatím není uvedeno v harmonogramu výzev OPST)

Komunální FVE pro malé obce na veřejných budovách a infrastruktuře

- Výzva pro obce do 3000 obyvatel
- Míra podpory: 75%
- Alokace: návrh 100 mil. Kč
- Podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie
- Podporovány jsou projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy instalovanými na budovách, či jiné infrastruktuře vč. přístřešků
- Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
 - Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 - Vnucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE
 - Zavedení energetického managementu vč. řídicího softwaru a měřících a řídicích prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP
- Vyhlášení výzvy: předpoklad 2Q/2025 (zatím není uvedeno v harmonogramu výzev OPST)

Veřejné služby, kultura, sport a rekreace II

Podpora aktivit č. 1 Kultura, č. 2 Sport a rekreace a č. 3 Brownfieldy navazuje na ukončenou výzvu č. 40 Veřejné služby, kultura, sport a rekreace

- Příjem žádostí: 5/2025–1/2026
- Alokace výzvy: 450 mil. Kč

Ve vztahu k této výzvě na MV bylo schváleno rozšíření podporovaných aktivit o aktivitu č. 4 Ná-
vštěvnická střediska. Pro tuto aktivitu bude vyhlášena navazující výzva s navrženými parametry:

- Výzva pro obce, AOPK, Správy národních parků, Správy jeskyní ČR
- Vyhlášení výzvy: předpoklad rok 2026
- Alokace výzvy: v řešení
- Projekt návštěvnického a informačního střediska obsahuje prostory pro vnitřní a vnější ex-
pozice o interpretovaném území v rozsahu 60% plochy návštěvnického střediska pro inter-
aktivní a funkční výtvarné prvky, multifunkční prostory určené vzdělávacím programům,
přednáškám, promítání AV pořadů a filmů min. pro 30 lidí a v rozsahu 20-30 % z plochy
návštěvnického střediska pro vstupní halu s infopultem a dostatečně kapacitní sociální zá-
zemí.

Strategické projekty OPST (SP)

V tabulce uvádíme přehled strategických projektů, požadovanou výši dotace z OPST a stav schválení ze strany řídicího orgánu. Všechny uvedené projekty prošly hodnocením a byly schváleny Výběrovou komisí SFŽP, ke dni 14.04.2025 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace všem strategickým projektům. Nyní probíhá administrativní proces vydání právního aktu (ROPD). Informace o strategických projektech jsou dostupné na webových stránkách Ústeckého kraje: [Strategické projekty ÚK: Ústecký kraj](#)

Strategický projekt	Nositel	CZV (tis. Kč)	Dotace OPST (tis. Kč)	ROPD
Transformační centrum ÚK	Ústecký kraj	1 119 383	951 476	ANO
RUR – Region univerzitě, univerzita regionu	Univerzita J. E. Purkyně	1 188 979	1 010 632	ANO
GET Centrum UJEP	Univerzita J. E. Purkyně	1 120 082	931 918	ANO
SYNERGYS – systémy pro energetickou synergii	Univerzita Karlova	1 208 707	1 027 401	ANO
Green Mine – celková revitalizace a resocializace lomu ČSA	Sev.en Intech a.s.	639 392	530 313	ANO
Animace pro spravedlivou transformaci – transformace hrou	KS NS MAS ČR Ústeckého kraje	54 653	46 455	ANO
Těžba a zpracování lithia na Cínovci	GEOMET s.r.o.	1 600 000	800 000	ANO
CELKEM		6 391 196	5 298 915	

Čtyři projekty, které RSK ÚK 30.06.2021 schválilo na seznam strategických projektů pro OPST, byly v průběhu jejich přípravy a procesu schvalování ukončeny. Důvody ukončení přípravy těchto projektů uvádíme dále:

Důvody odstoupení / zamítnutí strategických projektů OPST

Z celkového počtu 11 strategických projektů:

- 3 projekty odstoupily od realizace
- 1 projekt byl zamítnut
- 1 projekt – změna projektu – vyjmutí klíčové aktivity a snížení rozpočtu

Níže uvádíme důvody nerealizace strategických projektů příp. omezení aktivit.

H2 Triangle (nositel ForH2 Energy s.r.o.)

- Projekt nebyl podpořen z důvodu odklonu od původních cílů;
- Součástí projektu měla být také výzkumná část a vybudování vědeckovýzkumné infrastruktury, projekt však počítal jen s výstavbou hal a následným pronájmem výzkumným organizacím, scházel samotný výzkum nebo partner, který by zajištění výzkumné části garantoval.
- Výběrová komise Řídicího orgánu OP Spravedlivá transformace MŽP projekt nedoporučila k realizaci (nejasná podoba spolupráce s partnerem – garantem výzkumné části projektu, projekt počítal i s výzkumnou a testovací infrastrukturou – ale ve studii proveditelnosti ani v kumulativním rozpočtu nezmíněny finanční prostředky na potřebné vybavení),

Green Mine (nositel Sev.en Inntech a.s.)

- Nositel projektu přistoupil k vyjmutí pracovního balíčku WP6 Vodíkové hospodářství z důvodu nemožnosti zajištění odbytu vyráběného zeleného vodíku, k němuž se původně zavázal v roční úrovni 361 t. I přes roky trvající snahu zajistit odbyt zeleného vodíku a jednání s několika relevantními odběrateli, nositel projektu nenašel odběratele, který by vyráběný vodík odebíral za dohodnutých podmínek v požadovaném čase a množství.
- Rizika nenaplnění závazných indikátorů, která jsou spojená s množstvím vyráběného zeleného vodíku a tím také zajistit udržitelnost a smysluplnost projektu podpořeného z OPST;
- Neúspěšná snaha o propojení s dalším strategickým projektem v Ústeckém kraji (Vodíková mobilita Dopravního podniku města Ústí nad Labem) - neshoda nad ekonomickými parametry spolupráce;
- Snížení rozpočtu projektu o 256 mil. Kč.

Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem (nositel DPMÚL a.s.)

- Odstoupení nositele od realizace projektu bylo oznámeno dopisem ze dne 10.12.2024, kdy hlavním důvodem byly:
 - změny v evropské legislativě, kdy klíčovým problémem se stal požadavek využití výhradně obnovitelného vodíku od roku 2035, který se ukázal jako neslučitelný s ekonomickou udržitelností projektu.

Gigafactory (nositel ČEZ a.s.)

- Odstoupení nositele od realizace projektu bylo oznámeno dopisem ze dne 17.03.2023, kde jedním z důvodů bylo umožnit podporu a financování strategického projektu Těžba lithia na Cínovci stejného nositele, který byl schválen jako náhradní s prioritou II pro případ dostatečné alokace finančních prostředků na strat. projekty.
- Během přípravy projektu existovala významná rizika, na které upozorňoval i řídicí orgán OPST – MŽP, kdy nebyly vyjasněny klíčové otázky:
 - Projektu chyběl technologický partner, který je klíčovým atributem celé realizace;
 - Nevyjasněná lokalizace projektu.

POZATR (nositel Úřad práce ČR)

- Odstoupení nositele od realizace projektu bylo oznámeno dopisem ze dne 12.04.2023, kdy jako hlavní důvody uvedl nositel projektu tyto:
 - potenciální překryvy ve financování aktivit v Operačním programu Zaměstnanost+, Národním plánu obnovy či plánovanou Tematickou výzvou pro oblast vzdělávání zaměstnanců Operačního programu Spravedlivá transformace;
 - způsob financování ex-post, který klade na partnery vysoké nároky na předfinancování (problém hlavně pro partnerské poskytovatele sociálních služeb);
 - vývoj geopolitické situace od doby předložení projektu do výzvy pro potenciálně strategické projekty po současnost a její vliv na aktuální trend trhu práce, kdy není zcela zřejmé, jaký podíl osob a firem v našem kraji bude dotčen transformací;
 - veřejnou podporu ve vztahu k partnerským školám, které by poskytovaly vzdělávací aktivity.

Zastřešující projekty

Tabulka uvádí aktuální stav zastřešujících projektů, které jsou realizovány formou dotačních programů vyhlašovaných Ústeckým krajem.

Zastřešující projekt	Alokace dotačního programu v mil. Kč	Počet schválených projektů	Schválené dotace v mil. Kč	Stav výzvy	Odkaz na dotační program
Vouchery pro podnikatele (1. tranše)	140	214	89,5	uzavřená	Vouchery pro podnikatele: Ústecký kraj
Příprava projektů pro veřejný sektor (1. tranše)	93	39	84,3	Otevřena do 31.07.2026 (alokace výzvy je z hlediska předložených žádostí vyčerpána, příjem žádostí probíhá do výše 120% alokace)	Příprava projektů pro veřejný sektor: Ústecký kraj
Filmové vouchery**	46	4	10,9	Otevřena do 31.01.2027	Filmové vouchery: Ústecký kraj
Kreativní vouchery pro veřejný sektor	28	0	0	Vyhlášení výzvy 2. pol. 2025	Kreativní vouchery: Ústecký kraj

**Filmové vouchery – informace k nastavení dotačního programu

Hlavním cílem programu je podpořit podnikání v kraji, tj. přítomnost filmových štábů v regionu během realizace audiovizuálních děl (AVD) znamená okamžitý ekonomický přínos, tvorbu krátkodobých pracovních příležitostí a využití místních dodavatelů služeb.

Příjemce podpory se zavazuje k realizaci projektu v ÚK včetně nákupů dodávek a služeb od subjektů podnikajících v Ústeckém kraji.

Hlavním přínosem je tedy ekonomická aktivita příjemce dotace na území ÚK.

Poskytovatel dotace nemůže ovlivnit obsahové zaměření AVD, pouze podmínky dotace stanoví, že dotace nejsou poskytovány na projekty, jejichž předmětem je výroba animovaných, turistických, propagačních, reklamních či instruktážních AVD, stejně tak AVD, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy, AVD otevřeně schvalující násilí, náboženskou nebo rasovou nesnášenlivost a AVD díla obsahující pornografii, hrubé samoúčelné násilí, díla urážející lidskou důstojnost, díla podněcující ke spáchání teroristického trestného činu a díla poškozující dobré jméno Ústeckého kraje.

Příprava dalších zastřešujících projektů

- Vouchery pro podnikatele – 2. tranše

Ústecký kraj připravuje ve spolupráci s MŽP výzvu na Vouchery pro podnikatele – 2. tranši. Oproti 1. tranši dojde k většímu zacílení výzvy a úpravě těchto parametrů:

- snížení míry podpory na max. 70 %,
- výrazné omezení CZ-NACE – zaměření na zpracovatelský průmysl,
- poskytování jen jednoho typu vouchery – vouchery pro rozvoj podnikání,
- změna kritérií přijatelnosti – u více kritérií bude možnost opravy ze strany konečného žadatele, v rámci administrace projektů proběhne kontrola některých kritérií pouze na vzorku žádostí,
- udržitelnost pro všechny projekty.

Předpokládané vyhlášení výzvy pro kraj je ve druhé polovině roku 2025, pro konečné žadatele nejdříve v 1Q/2026.

- Příprava projektů pro veřejný sektor – 2. tranše

Ústecký kraj připravuje ve spolupráci s MŽP výzvu na Přípravu projektů pro veřejný sektor – 2. tranši. Na návrh Ústeckého kraje bude výzva pro veřejný sektor na přípravu studií proveditelnosti a projektové dokumentace významně rozšířena o nové aktivity, které jsou požadovány v regionu. Výzva na 2. tranši bude obsahovat následující aktivity:

- Energetické úspory a OZE,
- Oběhové hospodářství,
- Místní mobilita,
- Brownfieldy,
- Veřejná prostranství,
- Infrastruktura pro bydlení,
- Infrastruktura pro vzdělávání.

Vzhledem k velkému zájmu ze strany žadatelů a významnému rozšíření podporovaných aktivit Ústecký kraj vyjednal s MŽP navýšení alokace na 2. tranši z původních 100 mil. Kč na 150 mil. Kč. Ústecký kraj vychází z absorpční kapacity v území a velké úspěšnosti projektů z 1. tranše. Předpokládané vyhlášení výzvy pro kraj je v dubnu 2025, pro konečné žadatele nejdříve v 4Q/2025.

Příprava projektů strategického významu pro další období:

Dle harmonogramu výzev OPST se na konci roku 2025 počítá s vyhlášením výzvy na Přípravu projektů strategického významu 28+. V současné době probíhají jednání mezi MMR a MŽP týkající se nastavení charakteru výzvy, základních parametrů výzvy a procesu vydefinování těchto projektů v území. První výstupy a návrhy zaměření výzvy by z těchto jednání měly být známy v 2Q/2025. Z hlediska dopadu na transformaci a strategický rozvoj území kraje je spatřován potenciál v přípravě velkých infrastrukturních projektů. Vhodná by byla podpora přípravy projektů strategického významu bez výrazného omezení jejich zaměření, tak aby bylo možné připravit tyto projekty pro širokou škálu možností jejich budoucího financování.

Proběhlé a plánované akce

04.03.2025	10. Monitorovací výbor OPST
24.03.2025	52. Zasedání Regionální stálé konference Ústeckého kraje
03.04.2025	Task Force – strategické projekty OPST
05/2025	Transformační komise Výboru pro regionální politiku na pracovní úrovni
11. – 12. 06. 2025	11. Monitorovací výbor OPST
19.06.2025	Transformační fórum (Hipodrom Most)
24.-25.06. 2025	Annual Political Dialogue (výroční konference uhelných regionů v transformaci, Konin, Polsko)

Stav implementace OPST v Ústeckém kraji k 27.03.2025 – souhrn

Celková alokace	15,2 mld. Kč
Vyhlášené výzvy	12,6 mld. Kč
Předložené žádosti do výzev	10,2 mld. Kč