

Přehled změn stavebních oprav na silnicích II.a III.tříd -VÚ 2020

Provoz	Číslo silnice	název	Druh opravy	Číslo usnesení	Plánovaná cena	Nová cena	Čerpání k 31.12.2020	Rozdíl	Důvod změny	Komentář
CV	III/25220	Brandov	sanace svahu	UR 027/93R/2020	18 000 000,00	20 421 000,00	20 420 308,88	-2 420 308,88	cena z VŘ	hotovo
CV	III/22318	Volyně (most 22318-3)	oprava mostu vč.sanac.koryta	UR 027/93R/2020	6 700 000,00	6 700 000,00	6 690 311,58	9 688,42		hotovo
CV	II/271	Litvínov - Klíny	sanace svahu	UR 027/93R/2020	6 000 000,00	12 128 817,28	0,00	6 000 000,00	cena z VŘ	vysoutěženo
LT	II/247	Mlékojedý	oprava opěrné zdi	UR 027/93R/2020	475 781,44	465 000,00	464 675,54	11 105,90		hotovo
LT	II/261	Žalhostice	oprava opěrné zdi	UR 027/93R/2020	4 787 542,75	6 060 000,00	6 052 841,76	-1 265 299,01	cena z VŘ	hotovo
UL	II/223	Celná	oprava mostu 223-008 Celná	UR 027/93R/2020	2 170 260,98	0,00	0,00	2 170 260,98	převod do INV	zasmulvněno
Celkem stavební opravy 2020 - velká údržba - akce z vyúčt. VU 2018					38 133 585,17	45 774 817,28	33 628 137,76	4 505 447,41	x	x

-7 641 232,11

Chomutov	0138	Litvínov	oprava živичného povrchu	UR 027/93R/2020	3 100 000,00	3 030 000,00	3 024 927,40	75 072,60		hotovo
Chomutov	22118	Dobřeneč	oprava živичného povrchu	UR 027/93R/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	placeno z vlastních zdrojů	hotovo
Litoměřice	III/2467	Slatina	oprava živичného povrchu	UR 027/93R/2020	4 100 000,00	4 090 000,00	4 086 259,77	13 740,23		hotovo
Litoměřice	26110	Ploskovice-Býčkovice	oprava živичného povrchu	UR 027/93R/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	převod do SFDI	hotovo
Ústí	2611	Čefeniště-Lbín	oprava živичného povrchu	UR 027/93R/2020	2 900 000,00	2 830 000,00	2 826 192,77	73 807,23		hotovo
UK		zeleň		UR 027/93R/2020	2 821 232,11	0,00	0,00	2 821 232,11	placeno z vlastních zdrojů	
Celkem o Plán oprav na silnicích II. a III. tříd VÚ 2019					12 921 232,11	9 950 000,00	9 937 379,94	2 983 852,17	x	x

2 971 232,11

		Příprava staveb		UR 006/107R/2020	7 261 800,00	9 000 000,00	5 872 492,63	1 389 307,37	příprava staveb na 2021	
DC	2662	Šluknov-Království	sesuv svahu		0,00	0,00	0,00	0,00	zrušeno z důvodu úspor	
CV	22311	Perštejn	Oprava opěrné zdi Perštejn	UR 006/107R/2020	5 000 000,00	5 000 000,00	217 800,00	4 782 200,00		zasmulvněno
LN	22520	Žabokliky	Reko propustku Žatec - Žabokliky	UR 006/107R/2020	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00		vysoutěženo
LN	22520	Žabokliky	Reko propustku Žatec - Žabokliky	UR 006/107R/2020	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00		vysoutěženo
LN	22520	Sedčice	Reko propustku Sedčice - hr. okr. Chomutov	UR 006/107R/2020	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00		vysoutěženo
LN	2065	Blatno - Krty	Reko propustku Blatno - Krty	UR 006/107R/2020	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00		vysoutěženo
LN	22919	Solopysky-Domoušice	oprava propustku		0,00	0,00	0,00	0,00	zrušeno z důvodu úspor	
UL	1317	Nové Město-Železn. Zastávka	oprava mostu		0,00	0,00	0,00	0,00	zrušeno z důvodu úspor	
UL	1321	Strádov	oprava mostu		0,00	0,00	0,00	0,00	zrušeno z důvodu úspor	
UL	25357	Chlumec	oprava mostu		0,00	0,00	0,00	0,00	zrušeno z důvodu úspor	
UL	613	údržba, servis a opravy světelné signalizace MHD na mostu ev. č. 613-008 Dr. E. Beneše v Ústí n.		UR 006/107R/2020	508 200,00	1 200 000,00	737 979,00	-229 779,00	Požadavek včetně roku 2021	
Celkem opravy na silnicích II. a III. tříd VÚ 2020 -stavební					16 800 000,00	19 230 000,00	6 828 271,63	9 971 728,37		

-2 430 000,00

DC	III/26518	Vilémov - Velký Šenov	Oprava živičného povrchu	UR 006/107R/2020	13 500 000,00	17 150 000,00	17 140 084,39	-3 640 084,39	cena dle VŘ	hotovo
CV	III/2234	Kovářská	Oprava živičného povrchu	UR 006/107R/2020	9 000 000,00	8 150 000,00	8 147 401,90	852 598,10		hotovo
CV	III/22311	Mýtinka	Oprava živičného povrchu	UR 006/107R/2020	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	vyřazeno-kanalizace v obci	
LT	III/2492	Děčany	Oprava živičného povrchu	UR 006/107R/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	přefazeno do SFDI	
LT	III/24627	Černouček	Oprava živičného povrchu	UR 006/107R/2020	5 500 000,00	6 660 000,00	6 654 945,67	-1 154 945,67	cena dle VŘ	hotovo
LN	III/25011	Postoloprty - Lenešice	Oprava živičného povrchu	UR 006/107R/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	vyřazeno	
LN	II/246	Louny (u Lidlu)	Oprava živičného povrchu	UR 006/107R/2020	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	přefazeno do SFDI	
LN	III/2244	Hr. okr. RA - Břežnice - křiž. III/2243	Oprava živičného povrchu	UR 006/107R/2020	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	přefazeno do SFDI	
UL	II/261	Sebuzín - Brná	Oprava živičného povrchu	UR 006/107R/2020	10 000 000,00	11 630 000,00	11 625 538,93	-1 625 538,93	cena dle VŘ	hotovo
UL	2581	Zakázaná	Oprava živičného povrchu	UR 006/107R/2020	1 500 000,00	2 110 000,00	2 106 113,90	-606 113,90	cena dle VŘ	hotovo
UL	2483	Liboňov	Oprava živičného povrchu	UR 006/107R/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	přefazeno do SFDI	
CV	III/22436	Černý Potok	Oprava živičného povrchu		0,00	5 200 000,00	5 166 250,71	-5 166 250,71	změny v rámci úsporných opatření	hotovo
LN	III/22523	Libočany - Čeradice	Oprava živičného povrchu		0,00	6 200 000,00	6 278 100,13	-6 278 100,13	změny v rámci úsporných opatření	hotovo
LN	III/2392	Slavětín-k nádraží ČD	Oprava živičného povrchu		0,00	2 900 000,00	2 881 564,37	-2 881 564,37	změny v rámci úsporných opatření	hotovo
Celkem AB na silnicích II. a III. tříd VÚ 2020 -stavební					60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00		
						0,00				
			VDZ	UR 006/107R/2020	7 200 000,00	7 300 000,00	7 258 658,40	-58 658,40		hotovo
			spáry	UR 006/107R/2020	7 200 000,00	7 200 000,00	7 138 885,05	61 114,95		hotovo
			svodidla	UR 006/107R/2020	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	nerealizováno	
			lokální výspravy	UR 006/107R/2020	7 200 000,00	7 200 000,00	7 156 185,63	43 814,37		hotovo
			zeleně	UR 006/107R/2020	46 200 000,00	46 200 000,00	46 200 000,00	0,00		hotovo
Celkem VÚ 2018 ostatní					75 000 000,00	67 900 000,00	67 753 729,08	7 246 270,92		
						7 100 000,00				
Celkem AB na silnicích II. a III. tříd VÚ 2020 -stavební					202 854 817,28	202 854 817,28	178 147 518,41	24 707 298,87		