

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004607
Identifikace žádosti (Hash): cQKpMP
Zkrácený název projektu: Obnova muzea v Krupce včetně expozic

Projekt

Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 06_16_059
Název výzvy: 52. výzva IROP - REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II.
- SC 3.1

Název projektu CZ: Obnova muzea v Krupce včetně expozic
Název projektu EN: Restoration Museum in Krupka including exposures

Anotace projektu:

Cílem projektu je zajistit obnovu památkově chráněného objektu a využít potenciál kulturního a historického dědictví daného objektu ke zvýšení povědomí široké veřejnosti o dané památce a historii daného regionu - Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří. Cílem projektu je obnovit a rehabilitovat kulturní památku městského domu č. p. 21 v Krupce včetně odstranění nevhodných architektonických zásahů a obnovit původní vzhled objektu.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 28. 4. 2016
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 50,10

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu: Ano
Liniová stavba:
Veřejná podpora: Ano

Sestava vytvořena v MS2014+

IIHOLIVE

4.9.2017 20:09

Partnerství veřejného a soukromého sektoru:

CBA:

Ano

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Režim financování:

Ex-post

:

Specifické cíle

Číslo programu, Název programu

06 Integrovaný regionální operační program

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy

06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Číslo investiční priority, Název investiční priority

06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

Číslo tematického cíle, Název tematického cíle

TC 06 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

Číslo, Název

06.3.33.3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví

Procentní podíl

100,00

Kategorie regionu:

Více rozvinuté

0,00

Méně rozvinuté

100,00

Popis projektu

Anotace projektu

Cílem projektu je zajistit obnovu památkově chráněného objektu a využít potenciál kulturního a historického dědictví daného objektu ke zvýšení povědomí široké veřejnosti o dané památce a historii daného regionu - Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří. Cílem projektu je obnovit a rehabilitovat kulturní památku městského domu č. p. 21 v Krupce včetně odstranění nevhodných architektonických zásahů a obnovit původní vzhled objektu.

Sestava vytvořena v MS2014+

IIHOLIVE

4.9.2017 20:09

Jaký problém projekt řeší?

Objekt městského domu č. p. 21 v Krupce (předmětná památka) je od roku 1919 využívána pro muzejní účely. V muzeu, které se nachází přímo v centru Městské památkové zóny v původně renesančním městském domě, jsou v současné době instalovány stálé expozice věnované těžbě cínu, přírodě a historii zdejšího regionu. Expozice jsou značně zastaralé a z hlediska obsahu, instalace a návštěvnického provozu nevyhovující. Celkově je objekt památky v nevyhovujícím technickém stavu a byla zde identifikována řada stavebních zásahů, které poškozují jeho památkovou podstatu.

Za hlavní problémy, které budou realizací projektu lze považovat:

1. Nevyhovující stavebně technický stav objektu:
 - Vlhkost objektu.
 - Zanedbaný stav významných stavebně historických prvků.
 - Další aspekty nevhodného stavebně technického stavu objektu.
2. Nevhodné stavební zásahy do objektu památky, které snižují památkovou podstatu objektu:
 - Nepůvodní a nevhodná střecha objektu.
 - Dispoziční řešení objektu.
3. Další problémy stávajícího stavu snižující hodnotu objektu památky a snižující návštěvnost památky:
 - Nedostatečná úroveň protipožárního a bezpečnostního zajištění objektu.
 - Nevyhovující dispoziční řešení z hlediska plnohodnotného využití a zpřístupnění objektu.
 - Absence bezbariérového řešení objektu.
 - Nevyhovující hygienické a sociální zázemí.
 - Neatraktivní expozice pro cílového návštěvníka, atd.

Jaké jsou příčiny problému?

Celkový stav objektu památky je hodnocen jako nedobrá. Zjištěné závady neohrožují existenci staveb, ale spíše narušují památkovou a architektonickou hodnotu objektu. Za příčiny problému lze považovat:

Nevyhovující stavebně technický stav objektu:

- V důsledku absence hydroizolace spodní stavby objektu je zdivo ve sklepním prostoru zasaženo vztlínající vlhkostí a srážkovou vodou zatékající do zdiva na rozhraní chodník/zdivo. Částečně zasažené vztlínající vlhkostí je i zdivo 1. NP. Vnější i vnitřní omítky objektu jsou lokálně silně erodované, a to zejména v souvislosti s výše uvedeným vlhnutím zdiva nulové hydroizolace zdiva, a v případě vnější fasády rovněž v důsledku působení klimatických podmínek. Technický stav výplní, elektroinstalace, topení je rovněž převážně v nevyhovujícím technickém stavu.

Necitlivé stavební a jiné zásahy:

- Stávající řešení střešní konstrukce objektu - za historickou architektonickou chybu je třeba považovat zastřešení objektu plochou vlašskou střechou v roce 1903.
- Necitlivé dispoziční úpravy objektu.
- Uzavření sklepů pro veřejnost.

Zastaralost expozic a snižující se návštěvnost památky:

- Stávající expozice nemají potenciál nadále přilákat nové návštěvníky.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na místní či regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost. Hlavním tématem tohoto projektu bude zdůraznění významné hornické minulosti regionu a popularizace Hornické kulturní krajiny Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří.

Cílem předkládaného projektu je:

- obnovit a rehabilitovat kulturní památku městského domu č. p. 21 v Krupce včetně odstranění nevhodných architektonických zásahů a obnovit původní vzhled daného objektu,
- zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví v dané lokalitě,
- vytvořit moderní, nezávislou, otevřenou a interaktivní instituci, která bude přitahovat zájemce všech generací, různých národností a názorových proudů. Existence muzea se zaměřením na významnou hornickou minulost regionu, které bude zároveň fungovat jako atraktivně provozovaný model regionální historie, je příležitostí, jak zajistit zvýšení počtu návštěvníků v příhraničním regionu.

Výše uvedených cílů bude dosaženo realizací předkládaného projektu spočívajícího v obnově památkově chráněného objektu včetně obnovy a rozšíření expozic a jeho doplnění o bezbariérové prvky. Předkládaný projekt představuje ucelený komplex dílčích aktivit, který řeší kulturní památku v nejširším možném úhlu pohledu. Cílem projektu je tedy nejen záchrana a obnova daného památkového objektu, ale i jeho lepší ochrana, dále jeho zpřístupnění, smysluplné využití a rovněž další propagace jeho kulturně-historického významu.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Změny a výsledky projektu budou následují:

- Památkově rekonstruovaný objekt městského domu č. p. 21 v Krupce plně zpřístupněný veřejnosti v pravidelných otevíracích hodinách včetně bezbariérového řešení objektu.
- Zrestaurované historicky významné prvky, které vypovídají o historickém vývoji objektu.
- Památka s prvky ochrany před neoprávněným vniknutím osob a rizika požáru.
- Vytvořené nové expozice Hornictví a mineralogie, které vznikly v sanovaných a nově zpřístupněných prostorách sklepa a v upravených výstavních prostorech přízemí. Dále pak expozice Dějiny Krupky a Příběh cínu.- Digitalizovaný obsah památky veřejně dostupný veřejnosti prostřednictvím nových expozic.

Současně je třeba vyzdvihnout, že předkládaný projekt představuje ucelený komplex dílčích aktivit, který řeší kulturní památku v nejširším možném úhlu pohledu. Výstupem a výsledkem projektu bude tedy nejen záchrana a obnova daného památkového objektu, jeho lepší ochrana, dále jeho zpřístupnění, smysluplné využití a rovněž další propagace jeho kulturně-historického významu.

Navrhovaný projekt je zcela v souladu se specifickým cílem 3.1 IROP, jehož cílem je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na místní či regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost. Rekonstrukce památkově chráněného objektu, na něž bude navazovat poskytování moderních turistických, kulturních a vzdělávacích služeb, napomůže stimulaci sociálního a ekonomického růstu obce Krupky i celého Krušnohoří.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

V rámci realizace projektu budou provedeny níže uvedené aktivity:

- Stavební a restaurátorské práce kulturní památky městského domu č. p. 21 v Krupce dle přiložené projektové dokumentace a restaurátorského záměru.

Mimo stavební aktivity obnovy objektu památky budou v rámci projektu realizovány tyto další aktivity:

- Vystěhování stávajících expozic pro potřeby obnovy objektu a instalace nových expozic,
- Konzervace a restaurátorské práce stávajících exponátů, některé z nich budou opětovně vystaveny, některé budou přesunuty do Regionálního Teplického muzea
- Realizace nových expozic Muzea Krupka dle projektové dokumentace Realizace expozic Muzea Krupka. Nově budou instalovány 3 nové expozice, včetně interaktivních a audiovizuálních prvků,
- Tvorba odborných textů nových expozic,
- Pořízení nových exponátů a modelů do nových expozic muzea ? pro umocnění autentičnosti expozic a zážitku z muzea budou pořízeny nové modely a repliky sbírkových předmětů, které budou instalovány v nových expozicích,
- Digitalizace sbírkového fondu a prezentace digitalizovaného obsahu veřejnosti v rámci nových expozic.

Dále budou realizovány tyto aktivity spojené s řízením projektu:

- Řízení projektu - pro řízení projektu bude sestaven 7-mi členný projektový tým.
- Zpracování projektové dokumentace - projektová dokumentace stavební obnovy a realizace Expozic včetně položkových rozpočtů
- Inženýrská činnost - jedná se o výkon činnosti technického dozoru investora(TDI), BOZP a autorský dozor (AD).
- Zpracování studie proveditelnosti - studie tedy byla zpracována odbornou firmou před registrací žádosti o dotaci.
- Zajištění povinné publicity - dočasná informační tabule a pamětní deska dle podmínek výzvy č. 52 IROP.

Podrobný popis hlavních a vedlejších aktivit projektu je uveden ve studii proveditelnosti projektu.

Popis realizačního týmu projektu :

Pro řízení projektu je sestaven 7 členný projektový tým, jehož činnost bude částečně financována v rámci způsobilých výdajů projektu.

Členové týmu budou plnit následující role:

- Vedoucí projektového týmu
- Odborní garanti
- Finanční manažer
- Manažer výběrových řízení
- Investiční manažer
- Projektový manažer zodpovědný za expozice
- Projektové manažerky

Ustanovení jednotlivých pozic včetně jejich kompetencí a odpovědností je definováno v kapitole 7 SP. Z takto definovaných odpovědností vyplývají procesy a aktivity, které budou v rámci realizace projektu zajištěny. Jedná se především o následující:

- řízení a koordinace aktivit realizační fáze;
- kontrola plnění projektového harmonogramu, rozpočtu, finančního plánu;
- zajištění podmínek (zejm. personálních a finančních) fungování muzea;
- příprava podkladů pro problematiku veřejné podpory a vykazování příjmů;
- dohled nad prováděním stavby;
- kontrola dodržování harmonogramu stavby a finančního plánu;
- řízení, dohled a koordinace dodavatelů stavebních a technických částí projektu;
- koordinace stavebních a restaurátorských prací;
- dohled nad realizací projektu z hlediska programové náplně, řízení a dohled nad aktivitami vedoucími k poskytování nové veřejné kulturní služby (zejm. dodávkou mobiliáře);
- vedení projektového účetnictví podle zákona o účetnictví a pravidel IROP;
- kontrola účetní a ekonomické způsobilosti výdajů;
- zodpovědnost za styk s médii, příprava tiskových a odborných konferencí.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Šíření výstupů projektu budou zajištěny prostřednictvím webových stránek žadatele, kde bude uveřejněna tisková zpráva projektu a budou zde uveřejňovány informace o vývoji realizace projektu. V rámci realizace projektu dále dojde k pořízení snímků objektu památky a jeho mobiliáře a zpracování do formy spotů, které budou prezentovány v rámci nových expozic. Zároveň bude na viditelném místě umístěna pamětní deska projektu obsahující požadované informace o projektu.

V čem je navržené řešení inovativní?

Jaká existují rizika projektu?

Rizika projektu a opatření na jejich eliminaci jsou podrobně popsána v kapitole 14 Studie proveditelnosti. Mezi nejvýznamnější rizika patří:

- Nedostatky v projektové dokumentaci
- Dodatečné změny požadavků investora
- Nedostatečná koordinace stavebních prací
- Výběr nekvalitního dodavatele
- Nedodržení termínu realizace
- Živelné pohromy
- Zvýšení cen vstupů

- Nekvalitní projektový tým
- Změny v restaurátorských pracích na základě restaurátorských průzkumů a zpřesňování restaurátorských záměrů
- Nezajištění souladu realizace projektu s případnými dalšími investičními aktivitami v dané lokalitě
- Neobdržení dotace
- Nedostatek finančních prostředků na předfinancování v průběhu realizace projektu
- Nedodržení pokynů pro zadávání VZ
- Nedodržení podmínek IROP
- Nedodržení právních norem ČR, EU
- Nevyřešené vlastnické vztahy
- Nedostatek poptávky po službách nebo výrobcích
- Nenaplnění dodavatelsko-odběratelských smluv
- Nedodržení indikátorů
- Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu
- Poškození nebo zničení infrastruktury vnější mocí (živelní událost, nehoda, vandalismus)

V rámci všech identifikovaných rizik byla identifikována opatření snižující pravděpodobnost vzniku a dopad daného rizika. Blíže viz kap. 14 Studie proveditelnosti.

Cílová skupina

Cílová skupina:

Kraje

Popis cílové skupiny:

Ústecký kraj získá další turistický cíl pro návštěvníky regionu. Realizace projektu zvedne zájem o Ústecký kraj a jako důsledek této skutečnosti vzroste i počet turistů a zájemců o historii.

Dalším multiplikačním efektem bude nárůst infrastruktury a nabídky služeb v cestovním ruchu jako reakce na zvýšený počet turistů a návštěvníků, zejména v privátním sektoru. Cestovní ruch tak posílí svoji pozici v tvorbě HDP v Ústeckém kraji.

Stávající i potenciální noví podnikatelé v segmentu doprovodných služeb CR působící v blízkém okolí muzea, mohou mít z výstupů projektu nepřímý užitek ve smyslu pozitivní externality (ubytovací služby, hostinská činnost apod.)

Přínosy pro Ústecký kraj budou ve formě zvýšení příjmů z cestovního ruchu (vstupné) a lepší zhodnocení revitalizovaného objektu jako nabízeného produktu.

Cílová skupina:

Návštěvníci

Popis cílové skupiny:

- tuzemští návštěvníci/turisté (rodiny s dětmi, senioři, školní výlety a exkurze)
- zahraniční návštěvníci/turisté (individuální návštěvníci i skupiny)

Jedná se o širokou skupinu potenciálních návštěvníků, která bude navštěvovat zpřístupněnou památku především z důvodu její historicko-kulturní hodnoty. Jde primárně o nové návštěvníky a současně o vracející se návštěvníky, kteří se budou vracet díky nově realizovaným expozicím a zpřístupnění nové části objektu.

Pro danou cílovou skupinu je možné přínosy spatřovat především ve zkvalitnění zážitku z návštěvy muzea a rozšíření nabídky díky zpřístupnění nových prostor.

Nově koncipované muzejní sbírky a doprovodné služby by měly přitáhnout zájemce všech generací a různých národností a názorových proudů.

- studenti historie, hornictví, geologie a dalších příbuzných oborů
- historici a vědečtí pracovníci
- členové tuzemských i zahraničních zájmových sdružení s vazbou na historii, geologii, hornictví a další obory

Jedná se o odbornou tuzemskou a zahraniční veřejnost jako úzkou skupinu osob, která navštěvuje muzeum z pracovních, studijních či vědeckých důvodů.

Přínosy pro danou cílovou skupinu je zkvalitnění a rozšíření studijních a vědeckých možností.

Cílová skupina:

Obce

Popis cílové skupiny:

Město Krupka získá významný turistický cíl pro návštěvníky daného města. Realizace projektu zvedne zájem o Muzeum Krupka a jako důsledek této skutečnosti vzroste i počet turistů a zájemců o historii. Dalším multiplikačním efektem bude nárůst infrastruktury a nabídky služeb v cestovním ruchu jako reakce na zvýšený počet turistů a návštěvníků, zejména v privátním sektoru.

Stávající i potenciální noví podnikatelé v segmentu doprovodných služeb CR působící v blízkém okolí muzea, mohou mít z výstupů projektu nepřímý užitek ve smyslu pozitivní externality (ubytovací služby, hostinská činnost apod.)

Přínosy pro město Krupka budou ve formě zvýšení příjmů z cestovního ruchu (vstupné) a lepší zhodnocení revitalizovaného objektu jako nabízeného produktu.

Cílová skupina:

Vlastníci a správci kulturního a přírodního dědictví

Popis cílové skupiny:

Vlastníkem kulturní památky objektu městského domu č. p. 21 v Krupce je Ústecký kraj a správcem památky je Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace.

Pro danou cílovou skupinu je možné přínosy spatřovat v obnově a záchraně památky, která se nachází v nevyhovujícím technickém stavu a zvýšení návštěvnosti a atraktivnosti muzea. Dále dojde k výraznému zvýšení ochrany památky, ke zvětšení výstavní plochy a instalaci multimediálních a audiovizuálních komponentů v rámci nových i obnovených expozic. Přínosem pro správce Muzea bude i rozšíření sbírkových předmětů, a tím i zvýšení návštěvnosti a atraktivnosti objektu Muzea.

Subjekty projektu

Typ subjektu:	Žadatel/příjemce
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	Ústecký kraj
Jméno:	
Příjmení:	
IČ:	70892156
IČ zahraniční:	
RČ:	
Datum narození:	
DIČ / VAT id:	
Právní forma:	Kraj
Je subjekt právnickou osobou?:	Ano
Datum vzniku:	
Typ plátce DPH:	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:	
Počet zaměstnanců:	
Roční obrat (EUR):	
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):	
Velikost podniku:	Velký podnik
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:	Ne

Adresy subjektu

Kód státu:	CZE - Česká republika
Typ adresy:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje:	Ústecký kraj
Název okresu:	Ústí nad Labem
Název ORP:	Ústí nad Labem
Městská část:	Ústí nad Labem-město
Obec:	Ústí nad Labem
Část obce:	Ústí nad Labem-centrum
Ulice:	Velká Hradební
PSČ:	400 01
Číslo orientační:	48
Číslo popisné/ evidenční:	3118
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	

Osoby subjektu

Titul před jménem:

Jméno:

Oldřich

Příjmení:

Bubeníček

Titul za jménem:

Telefon:

Mobil:

737112440

Email:

bubenicek.o@kr-ustecky.cz

Hlavní kontaktní osoba:

Statutární zástupce:

Ano

Titul před jménem:

Ing. Bc.

Jméno:

Alena

Příjmení:

Kocianová

Titul za jménem:

Telefon:

Mobil:

475657505

Email:

kocianova.a@kr-ustecky.cz

Hlavní kontaktní osoba:

Statutární zástupce:

Ano

Ne

Účty subjektu

Název účtu příjemce:

ČNB

Kód banky:

0710 - Česká národní banka

Měna účtu:

CZK

Stát:

Česká republika

Předčíslí ABO:

30090

Základní část ABO:

8423411

Neplatný záznam účtu:

Veřejná podpora

Forma podpory:

Právní akt podpory:

Zrušení podpory:

Režim podpory:

Obecné nařízení o blokových výjimkách
(Nařízení Komise (EU) č. 651/2014)

Notifikace:

Kategorie podpory dle GBER:

Podpora kultury a zachování kulturního dědictví

Datum přidělení podpory:

Oblast podpory:

Měna podpory:

**Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:**

**Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:**

**Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:**

**Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:**

**Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:**

Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Umístění

Dopad projektu:

CZ042 Ústecký kraj

Místo realizace:

567639 Krupka

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: Revitalizace a zatraktivnění - památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví

Etapy projektu

Pořadí etapy: 1
Název etapy: 1. Etapa
Předpokládané datum zahájení: 28. 4. 2016
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2018

Popis etapy:

V 1. etapě projektu (Přípravná a realizační fáze projektu) byly realizovány aktivity směřující k definování projektového záměru, zpracování a podání projektové žádosti a získání dotačního titulu. Na základě dříve provedené analýzy potřeb žadatel v úvodu etapy 1. Připravil projektový tým projektový záměr do podoby projektu. Byla definována řídicí struktura projektu a ustaven projektový tým.

Byla zadána a zpracována (dodavatelsky) projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení, současně je zadána projektová dokumentace pro provedení stavby a bude proveden výběr dodavatele služeb TDI a BOZP. Je zpracován položkový rozpočet stavby. Je podána žádost o vydání stavebního povolení.

Žadatel připravil a do výzvy č. 52 IROP podal projektovou žádost včetně příloh. Projektová žádost bude schválena, bude vydán právní akt o poskytnutí dotace a Podmínky právního aktu. Jsou zajištěny prostředky na spolufinancování projektu. Bude vydáno stavební povolení.

Budou zpracovány a schváleny zadávací dokumentace pro jednotlivá výběrová/zadávací řízení projektu (postupně pro jednotlivá výběrová řízení 002, 004, 005).

Žadatel dále zahájí realizaci výběrových/zadávacích řízení na zhotovitele stavby, Digitalizaci a pořízení sbírkových předmětů. Výběrová/zadávací řízení budou postupně realizována dle parametrů jednotlivých výběrových/zadávacích řízení.

Bude realizováno vystěhování objektu a zadání restaurátorských prací stavebních i movitých.

S dodavatelem vybraným v rámci výběrového řízení bude uzavřen smluvní vztah. Bude předáno staveniště a zahájena realizace stavebních prací. V průběhu realizace stavebních prací budou prováděny kontrolní dny, v jejichž rámci je ověřován soulad prací s požadavky zadavatele (zadávací dokumentace, projektová dokumentace pro provedení stavby, smluvní vztah). Aktivita pokračuje v následující etapě.

V průběhu etapy jsou zajišťovány povinnosti příjemce dotace definované právním aktem V rámci etapy bude podána 1. Monitorovací zpráva a žádost o platbu.

Pořadí etapy: 2
Název etapy: 2. Etapa
Předpokládané datum zahájení: 1. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2019

Popis etapy:

V etapě Realizační 2. bude pokračovat realizace stavebních prací (včetně kontrolních dnů) - pokračování z předchozí etapy. Bude zajištěn výkon autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP.

V dané etapě budou realizovány tyto aktivity:

- Stavební práce obnovy objektu dle PD
- Restaurátorské práce movitých věcí
- Restaurátorské práce stavebních prvků
- Digitalizace sbírkových předmětů
- Pořízení sbírkových předmětů - mineralogická sbírka, replika kachlových kamen, atd.
- Vytvoření libreta k expozicím

V případě, že aktivity nebudou ukončeny v dané etapě, jejich dokončení bude provedeno v etapě následující.

Pořadí etapy: 3
Název etapy: 3. Etapa
Předpokládané datum zahájení: 1. 7. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2020

Popis etapy:

V etapě Realizační 3. bude dokončena realizace stavebních prací (včetně kontrolních dnů) - pokračování z předchozí etapy. Bude zajištěn výkon autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP.

Bude dokončena realizace zbývajících zadávacích/výběrových řízení (VŘ 003) - jedná se o zajištění dodávek Realizace Expozice. S dodavateli vybranými v rámci výběrových/zadávacích řízení budou uzavřeny smluvní vztahy na dodávky vybavení, bude zahájena realizace dodávek Expozic. Budou probíhat kontrolní dny pro ověření souladu pořizovaného vybavení s požadavky zadavatele (zadávací dokumentace, technická specifikace, smluvní vztah).

Výstupy projektu budou začleněny do majetku žadatele, expozice muzea budou uvedeny do provozu - postupně budou instalovány sbírkové předměty do jednotlivých expozic (pracovníky muzea). Bude uzavřen nový pracovněprávní vztah - pracovník muzea.

V průběhu etapy budou zajišťovány povinnosti příjemce dotace definované právním aktem o poskytnutí dotace a Podmínkami. Probíhají vedlejší aktivity projektu spojené s řízením projektu, EU administrací a zajištěním aktivit povinné publicity.

V závěru etapy dojde k ukončení projektových aktivit a projektu, bude zpracována závěrečná zpráva o realizaci projektu za celé období realizace projektu a závěrečná žádost o platbu. Dokumentace projektu bude uzavřena a uložena k archivaci. Projekt bude ukončen.

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	70 212 488,49	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	68 692 041,13	97,83
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	67 749 302,13	98,63
1.1.1.1	Stavební část projektu	27 072 202,23	39,96
1.1.1.1.1	Nákup pozemků	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Nákup staveb	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Stavby, vnitřní a venkovní úpravy	25 337 307,47	93,59
1.1.1.1.3.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	25 337 307,47	100,00
1.1.1.1.3.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Restaurátorské práce	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Demolice, odstranění staveb	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Zabezpečení výstavby	591 394,76	2,18
1.1.1.1.7	Projektová dokumentace	1 143 500,00	4,22
1.1.1.2	Pořízení majetku a vybavení	40 677 099,90	60,04
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	40 677 099,90	100,00
1.1.1.2.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	39 777 099,90	97,79
1.1.1.2.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	900 000,00	2,21
1.1.1.2.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00

1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	942 739,00	1,37
1.1.2.1	Stavební část projektu	431 500,00	45,77
1.1.2.1.1	Nákup pozemků	0,00	0,00
1.1.2.1.2	Nákup staveb	0,00	0,00
1.1.2.1.3	Stavby, vnitřní a venkovní úpravy	0,00	0,00
1.1.2.1.3.1	Stavby, vnitřní a venkovní úpravy - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2	Stavby, vnitřní a venkovní úpravy- vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.4	Restaurátorské práce	431 500,00	100,00
1.1.2.1.5	Demolice, odstranění staveb	0,00	0,00
1.1.2.1.6	Zabezpečení výstavby	0,00	0,00
1.1.2.1.7	Projektová dokumentace	0,00	0,00
1.1.2.2	Pořízení majetku a vybavení	0,00	0,00
1.1.2.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.2.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.2.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.2.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.3	Administrace projektu	0,00	0,00
1.1.2.3.1	Mzdové náklady	0,00	0,00
1.1.2.3.2	Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance, FKSP	0,00	0,00
1.1.2.4	Nákup služeb	470 704,00	49,93
1.1.2.4.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny zařízení	250 000,00	53,11
1.1.2.4.1.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny zařízení - hlavní aktivita	0,00	0,00

1.1.2.4.1.2	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny zařízení - vedlejší aktivita	250 000,00	100,00
1.1.2.4.2	Studie proveditelnosti	220 704,00	46,89
1.1.2.4.3	Odborné a znalecké posudky, libreta, rest. záměry	0,00	0,00
1.1.2.4.4	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	0,00	0,00
1.1.2.5	Publicita projektu	40 535,00	4,30
1.1.2.5.1	Povinná publicita	40 535,00	100,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	1 520 447,36	2,17
1.2.1	Celkové nezpůsobilé výdaje - investiční	1 465 271,36	96,37
1.2.2	Celkové nezpůsobilé výdaje - neinvestiční	55 176,00	3,63

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	0,00	0,00	4 250 486,22	18 390 198,70	47 571 803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 212 488,49	100,00
1.1	0,00	0,00	4 195 310,22	16 924 927,34	47 571 803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 692 041,13	97,83
1.1.1	0,00	0,00	3 684 071,22	16 493 427,34	47 571 803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 749 302,13	98,63
1.1.1.1	0,00	0,00	3 684 071,22	15 593 427,34	7 794 703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 072 202,23	39,96
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	0,00	0,00	2 533 730,75	15 202 384,48	7 601 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 337 307,47	93,59
1.1.1.1.3.1	0,00	0,00	2 533 730,75	15 202 384,48	7 601 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 337 307,47	100,00
1.1.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	0,00	0,00	56 840,47	341 042,86	193 511,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 394,76	2,18
1.1.1.1.7	0,00	0,00	1 093 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 500,00	4,22
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	900 000,00	39 777 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 677 099,90	60,04
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	900 000,00	39 777 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 677 099,90	100,00
1.1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	39 777 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 777 099,90	97,79
1.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	2,21
1.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	511 239,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 739,00	1,37
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 500,00	45,77
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 500,00	100,00
1.1.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	470 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 704,00	49,93
1.1.2.4.1	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	53,11

1.1.2.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.1.2	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00
1.1.2.4.2	0,00	0,00	220 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 704,00	46,89
1.1.2.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	40 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 535,00	4,30
1.1.2.5.1	0,00	0,00	40 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 535,00	100,00
1.2	0,00	0,00	55 176,00	1 465 271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 447,36	2,17
1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 465 271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 271,36	96,37
1.2.2	0,00	0,00	55 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 176,00	3,63

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	70 212 488,49
Celkové nezpůsobilé výdaje:	1 520 447,36
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	68 692 041,13
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	68 692 041,13
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	58 388 234,96
Národní veřejné zdroje:	10 303 806,17
Podpora celkem:	61 822 837,01
Soukromé:	
EIB:	
Finanční mezera:	68 692 041,13
Vlastní zdroj financování:	6 869 204,12
% vlastního financování:	10,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje
% vlastního financování - více rozvinutý region:	0,00

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	27. 7. 2018
Etapa:	
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	4 195 310,22
Vyúčtování - Investice:	3 684 071,22
Vyúčtování - Neinvestice:	511 239,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	29. 7. 2019
Etapa:	
Záloha - plán:	0,00

Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	16 924 927,34
Vyúčtování - Investice:	16 493 427,34
Vyúčtování - Neinvestice:	431 500,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	3
Datum předložení:	28. 7. 2020
Etapu:	
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	47 571 803,57
Vyúčtování - Investice:	47 571 803,57
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ano

Kategorie intervencí

Tematický cíl

Kód:	06
Název:	Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
Název specifického cíle:	Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	58 388 234,96

Oblast intervence

Kód:	094
Název:	Ochrana, rozvoj a podpora veřejného kulturního dědictví
Název specifického cíle:	Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví

Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	58 388 234,96
Koeficient klimatické změny:	0,00
Podskupina:	Životní prostředí
Skupina:	Rozvoj vnitřního potenciálu

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód:	01
Název:	Nevratný grant
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	58 388 234,96

Ekonomická aktivita

Kód:	08
Název:	Stavebnictví
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	58 388 234,96

Mechanismus územního plnění

Kód:	07
Název:	Nepoužije se
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	58 388 234,96

Lokalizace

Kód:	CZ042
Název:	Ústecký kraj
NUTS2:	Severozápad
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	58 388 234,96

Typ území

Kód:	02
------	----

Název:	Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	58 388 234,96

Indikátory

Kód indikátoru:	90501
Název indikátoru:	Počet revitalizovaných památkových objektů
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	28. 4. 2016
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	30. 6. 2020
Měrná jednotka:	Objekty
Typ indikátoru:	Výstup
Definice indikátoru:	

Jedná se o počet revitalizovaných (tzn. rekonstruovaných, renovovaných, zatraktivněných apod.) památkových objektů, které byly opraveny v rámci projektů s možností realizace opatření vedoucích k zefektivnění a ochraně mobiliárních fondů, které jsou součástí památkových objektů. Památkovým objektem se rozumí takový objekt, který je uveden na: a) Seznamu národních kulturních památek, b) Indikativním seznamu národních kulturních památek, c) Seznamu světového dědictví UNESCO, d) Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO.

Popis hodnoty:

Cílová hodnota tohoto indikátoru udává počet revitalizovaných (tzn. rekonstruovaných, renovovaných, zatraktivněných a zpřístupněných) památkových objektů, které byly opraveny v rámci projektů včetně opatření vedoucích k zefektivnění a ochraně mobiliárních fondů, které jsou součástí památkového objektu. V případě předkládaného projektu je tímto památkovým objektem Muzeum v Krupce, kulturní památka. Objekt č.p. 21 - Muzeum Krupka, je uvedena v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 42830/5 - 2654 a je součástí jádrové oblasti (komponenty CZ- US - 01) sériové přeshraniční nominace Hornická kulturní krajina Ergebirge/ Krušnohoří, která je uvedena na Indikativním seznamu Světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví IdReg 484082034. Realizací projektu dojde ke kompletní obnově a záchraně dané památky.

K naplnění tohoto indikátoru dojde k datu ukončení realizační části předkládaného projektu, přičemž žadatel doloží naplnění cílové hodnoty indikátoru předložením kolaudačního souhlasu k vydanému stavebnímu povolení, a to nejpozději se Závěrečnou monitorovací zprávou. V případě že žadatel z důvodů, které nebude schopen ovlivnit, neobdrží od příslušného stavebního úřadu Kolaudační souhlas do podání závěrečné monitorovací zprávy, předloží protokol o předání/převzetí díla/stavby a doloží kolaudační souhlas s první Zprávou o udržitelnosti projektu.

Kód indikátoru:	91005
------------------------	-------

Název indikátoru: Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí

ENVI:

Výchozí hodnota: 0,000

Datum výchozí hodnoty: 28. 4. 2016

Cílová hodnota: 418,000

Datum cílové hodnoty: 30. 6. 2021

Měrná jednotka: Návštěvy/rok

Typ indikátoru: Výstup

Definice indikátoru:

Ex ante odhad zvýšení počtu návštěv lokality v roce následujícím po roce ukončení projektu. Zahrnuje lokality, kde došlo k jejich podpoře za účelem zatraktivnění a podpory udržitelného turismu. Zahrnuje lokality s nebo bez předchozí turistické aktivity (např. Přírodní parky či objekty přebudovány na muzea). Jeden návštěvník může být započítáván vícekrát (v případě že učiní více návštěv), skupina návštěvníků je započítávána dle počtu jejich členů. Stanovení očekávaného počtu návštěv může být založeno na počtu vydaných vstupenek.

Popis hodnoty:

Výpočet indikátoru byl stanoven na základě metodiky výpočtu indikátoru výzvy č. 52. Za výchozí hodnotu indikátoru je považována návštěvnost objektu Muzea před realizací projektu, tzn. v roce 2015. Výchozí hodnota indikátoru byla stanovena dle evidence počtu návštěv Muzea Krupka = pobočka Regionálního muzea v Teplicích, tzn. dle počtu prodaných vstupenek a počtu neplatících návštěvníků Muzea dle evidence (celkem 1582 návštěvníků).

Cílová hodnota návštěvnosti Muzea po realizaci projektu byla stanovena na základě kvalifikovaného odhadu žadatele a provozovatele a v návaznosti na predikci vývoje poptávky v oblasti muzejních služeb (celkem 2000 návštěvníků).

Za účelem doložení naplnění tohoto indikátoru bude provozovatel archivovat evidenci počtu návštěvníků památky/ Muzea v Krupce, a to po celou dobu udržitelnosti projektu. Do evidence návštěvnosti budou započítáváni návštěvníci expozic, účastníci vzdělávacích aktivit a kulturních akcí. Průkazné doložení návštěvnosti bude zajištěno nákupem nové elektronické pokladny s PC, která zajistí přesnou evidenci návštěvnosti včetně evidence neplatců.

Výstup z evidence návštěvníků bude podkladem pro zpracování zpráv o udržitelnosti projektu předkládaných každoročně po celou dobu udržitelnosti projektu. Dosažená hodnota indikátoru bude rozdílem počtu návštěv v projektem podpořené památce za kalendářní rok následující po roce, ve kterém byl projekt ukončen a návštěv za kalendářní rok předcházející začátku roku, ve kterém začala realizace projektu.

Žadatel bude průběžně sledovat naplňování cílové hodnoty indikátoru v daném kalendářním roce a v případě neuspokojivého vývoje návštěvnosti přijme opatření v oblasti marketingu a propagace památky (články v tisku, oslovení médií, organizace kulturních akcí atp.). Případné problémy s naplněním cílové hodnoty indikátoru budou s dostatečným předstihem komunikovány s pracovníky Řídicího orgánu.

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	HASH VZ	Stav veřejné zakázky	Administrativní stav VZ
	RM v Teplicích - obnova muzea Krupka, Husitská č. p. 21	RM v Teplicích - obnova muzea Krupka, Husitská č. p. 21	f5cY9VZ	Částečně splněna	Schválena
		Obnova Muzea v Krupce - stavební práce	f8jaoVZ	Plánována	Schválena
		Realizace expozic Muzea v Krupce - nákup vybavení interiéru a expozic	f8lbyVZ	Plánována	Schválena
		Digitalizace -Příběh domu, Příběh předmětů, Videoupoutávka-pozvánka do nového muzea	f8lbVVZ	Plánována	Schválena
		Pořízení nových sbírkových předmětů	f8lc5VZ	Plánována	Schválena

Horizontální principy

Typ horizontálního principu:

Rovné příležitosti a nediskriminace

Vliv projektu na horizontální princip:

Pozitivní vliv na horizontální princip

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Projekt je pozitivní k principu rovných příležitostí a zákazu diskriminace. Objekt bude přístupný všem cílovým skupinám bez rozdílu. Realizací projektu dojde ke zpřístupnění památky a sbírkových fondů znevýhodněné skupině (osoby se sníženou schopností pohybu a orientace) tím, že mezi 1.NP a 3.NP bude instalován výtah.

Během rekonstrukce objektu je též pamatováno na bezbariérový přístup do veřejných prostor, dispozice objektu to umožňuje a není to v rozporu se stanoviskem orgánů památkové péče.

Handicapovaní občané, včetně osob se sníženou pohyblivostí budou mít tak zajištěný vstup do expozic.

Typ horizontálního principu:

Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)

Vliv projektu na horizontální princip:

Neutrální k horizontálnímu principu

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Zamezení degradace a uchování stávajících památkově chráněných objektů obecně podpoří trvale udržitelný rozvoj a uchování dědictví pro příští generace.

Průběh realizace projektu nijak negativně neovlivní životní prostředí. Během stavebních prací budou

dodržovány veškeré zákonné předpisy a pravidla ochrany životního prostředí. Nakládání s odpady bude řešeno dle zákonných předpisů, vzhledem k charakteru objektu bude snaha maximální množství místních materiálů znovu užít, recyklovat, což je jedním z principů památkové obnovy. Projekt je k danému principu neutrální.

Typ horizontálního principu:

Rovné příležitosti mužů a žen

Vliv projektu na horizontální princip:

Neutrální k horizontálnímu principu

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení

Text čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že:

- a) ke dni podání žádosti nemám závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na odvodech za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů, spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují);
- b) nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
- c) na mě (žadatele) nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
- d) osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, oprávněné jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU,
- e) předložená žádost o podporu je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie;
- f) na způsobilé výdaje, zahrnuté v této žádosti o podporu jsem neobdržel žádnou jinou podporu ze zdrojů Evropské unie nebo z národních zdrojů;

Zavazuji se, že:

- a) jsem se seznámil s obsahem žádosti o podporu;

Sestava vytvořena v MS2014+

IIHOLIVE

4.9.2017 20:09

b) mám zajištěny veškeré potřebné zdroje na realizaci projektu podle pravidel financování Integrovaného regionálního operačního programu (subjekty typu OSS a PO OSS: zavazují se, že budou prostředky nárokovat ze státního rozpočtu na příslušný rok);

c) v žádosti o podporu nejsou uvedeny citlivé osobní údaje ani skutečnosti zakládající obchodní tajemství a žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem.

Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, údaje uvedené v žádosti o podporu, v jejích přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028.

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení žadatele o vypořádání finančních závazků z jiných projektů financovaných z komunitárních programů nebo jiných fondů Evropské unie

Text čestného prohlášení:

Žadatel prohlašuje, že ke dni podání žádosti nemá nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných z komunitárních programů nebo jiných fondů Evropské unie nebo z rozhodnutí Evropské komise k navrácení finančních prostředků.

Žadatel svým podpisem

- potvrzuje, že uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
- se zavazuje, že bude neprodleně informovat Centrum pro regionální rozvoj o změnách uvedených údajů, pokud u něj nastaly

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení žadatele, že nesplňuje definici podniku v obtížích

Text čestného prohlášení:

Žadatel prohlašuje, že není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, které bylo vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. června 2014 v částce L 187.

Dokumenty

Pořadí: 1
Název dokumentu: Studie proveditelnosti
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Studie proveditelnosti
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: SaSUAoWayUCTNq1YfgS2RA|1343171::SP- Muzeum
Krupka_final-2017-03-23.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IIHOLIVE
Datum vložení: 29. 1. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 2
Název dokumentu: Výpis z rejstříku trestů
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Výpis z rejstříku trestů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: A_Iz9Z9QSUarzTRedt-iQQ|1191574::Daná příloha není
pro předkládaný projekt relevantní.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IIHOLIVE
Datum vložení: 29. 1. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 3
Název dokumentu: Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je
předmětem projektu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je
předmětem projektu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 01I5osZg6kGE1M8P62T7bQ|1191580::KN - Krupka.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IIHOLIVE
Datum vložení: 29. 1. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 4
Název dokumentu: Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: S1uKbcxn50K7-uxL2n4Zaw|1278316::Žádost o vydání SP.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IIHOLIVE
Datum vložení: 29. 1. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 5
Název dokumentu: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: AdFpCte7sECNanJnqU7_TA|1305581::P5 - Projektová dokumentace pro vydání SP.7z
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IIHOLIVE
Datum vložení: 29. 1. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 6
Název dokumentu: Položkový rozpočet stavby
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Položkový rozpočet stavby
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: BjbmSYey80KCHCUurFx4Og|1305690::Položkový
 rozpočet ISKP.7z
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IIHOLIVE
Datum vložení: 29. 1. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 7
Název dokumentu: Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu
 památkové péče podle
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu
 památkové péče podle
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: mfsZPn3OzEaRe2lIXoxnTg|1353611::ZS Krupka muzeum
 podepsané.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IIHOLIVE
Datum vložení: 29. 1. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 8
Název dokumentu: Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Příloha: ZC7kWgWRIUi4SVKDaA8DfA|1191575::Daná příloha
není pro předkládaný projekt relevantní.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IIHOLIVE
Datum vložení: 29. 1. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 9
Název dokumentu: Doložení havarijního stavebně-technického stavu
památky
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Doložení havarijního stavebně-technického stavu
památky
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 0hHUCiMQ4k2GAq1_9ulyaA|1305724::Nevyhovující
stavebně technický stav památky.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IIHOLIVE
Datum vložení: 29. 1. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 10
Název dokumentu: Prokázání památky podporovatelné IROP
Doložený soubor: Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha: u7L4jGHQUkK8Qq070h9kwA|1302301::P10 - Památka
podporovatelná IROP.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IIHOLIVE
Datum vložení: 21. 2. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 11
Název dokumentu: Restaurátorský záměr
Doložený soubor: Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:

Sestava vytvořena v MS2014+

IIHOLIVE

4.9.2017 20:09

Typ přílohy:
Příloha: 2wdNaO10F0WA3DR6CfudFg|1250580::Muzeum Krupka
- Restaurátorský záměr.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IIHOLIVE
Datum vložení: 27. 2. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 12
Název dokumentu: Stavebně historický průzkum
Doložený soubor: Ne
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha: TUYeK3R-hkiaC3G7TiWGsQ|1250583::Stavebně
historický průzkum.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IIHOLIVE
Datum vložení: 27. 2. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 13
Název dokumentu: PD Expozice
Doložený soubor: Ne
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha: 8sWjU5mFDUCC4mqSmgWm6A|1334659::Final PD
Expozice.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IIHOLIVE
Datum vložení: 16. 3. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 14
Název dokumentu: Rozpočet Expozice
Doložený soubor: Ne
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: bILyiWb-Fkmc1SiK80FRhQ|1332859::Final Rozpočet
expozice.7z
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IIHOLIVE
Sestava vytvořena v MS2014+ IIHOLIVE 4.9.2017 20:09

Datum vložení: 22. 3. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 15
Název dokumentu: Doplnění formálních náležitostí - plná moc
Doložený soubor: Ne
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 3LSxsZxqkEu4ZzQTFLlw2A|3312750::Plná moc-p.
Maršík.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IIHOLIVE
Datum vložení: 4. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 16
Název dokumentu: Doplnění formálních náležitostí - průvodní dopis
Doložený soubor: Ne
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: kBGsOdwqrEimEJqaTQv1dw|3312756::Komentář k
hodnocení_4607(2).docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IIHOLIVE
Datum vložení: 4. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

CBA

Cost benefit analýza

Základní informace o CBA:

Název: Obnova muzea v Krupce včetně expozic
Sestava vytvořena v MS2014+: IIHOLIVE 4.9.2017 20:09

Navázání CBA k projektu: Obnova muzea v Krupce včetně expozic
Začátek referenčního období: 28. 4. 2016
Konec referenčního období: 28. 4. 2026
Hlavní CBA: Ano
CBA je finalizované: Ano
Sektor pro referenční období: Ostatní sektory/Other sectors
Od: 10
Do: 15
Název subjektu: Ústecký kraj
IČ: 70892156
Kód programové linie: 06
Název programové linie: Integrovaný regionální operační program
Hash: cQKpMP
Verze: 0001
Kód výzvy: 06_16_059
Název výzvy: 52. výzva IROP - REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II.
 - SC 3.1
Název číselníku položek CBA: 52. výzva na SC 3.1 - Revitalizace vybraných památek II
Ekonomická analýza: Ne
Příjmy dle čl. 61: Ne
Rozdílová varianta: Ano
Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty: Ne
Konsolidace: Ano
Subjekty konsolidace: Regionální muzeum v Teplicích
Celkové způsobilé výdaje: 68 692 041,13
Diskontní sazba: 4,00
Diskontní sazba pro Ekonomickou analýzu: 5,00
Jiné peněžní příjmy : 0,00
Celkové investiční výdaje: 70 212 488,49
Flat rate:

Investice a zdroje:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	70 212 488,49
Celkové provozní náklady	1 562 000,00
Celkové provozní výnosy	1 562 000,00
Celkové zdroje financování	70 212 488,49

Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	60 943 210,19
Diskontované provozní náklady	1 202 126,14
Diskontované provozní výnosy	1 202 126,14
Diskontované zdroje financování	60 943 210,19

Rozdílová varianta investičních nákladů:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	70 212 488,49
Pořízení majetku	0,00
Stavby, stavební úpravy, nákup staveb či jejich částí	70 212 488,49
Ostatní	0,00
Diskontované investiční náklady	60 943 210,19

Rozdílová varianta zdrojů financování:

Název	Celkem
Celkové zdroje financování	70 212 488,49
Příspěvek unie	58 388 234,96
Soukromé zdroje	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	3 434 602,06
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	8 389 651,47
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky	0,00
Ostatní zdroje	0,00

Diskontované zdroje financování	60 943 210,19
---------------------------------	---------------

Provozní náklady a výnosy:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	70 212 488,49
Celkové provozní náklady	1 562 000,00
Celkové provozní výnosy	1 562 000,00
Celkové zdroje financování	70 212 488,49
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	60 943 210,19
Diskontované provozní náklady	1 202 126,14
Diskontované provozní výnosy	1 202 126,14
Diskontované zdroje financování	60 943 210,19

Rozdílová varianta provozních a finančních nákladů:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	1 562 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované provozní náklady	1 202 126,14
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00

Rozdílová varianta provozních výnosů:

Název	Příjem dle čl. 61	Celkem
Celkové provozní výnosy		1 562 000,00
Provozní výnosy		275 000,00
Financování provozní ztráty		1 287 000,00
Zůstatková hodnota		0,00
Diskontované provozní výnosy		1 202 126,14

Zůstatková hodnota:

Výběr položky číselníku:

Zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:

12. rok:

13. rok:

14. rok:

15. rok:

16. rok:

17. rok:

18. rok:

19. rok:

20. rok:

21. rok:

22. rok:

23. rok:

24. rok:

25. rok:

26. rok:

27. rok:

28. rok:

29. rok:

30. rok:

Výběr položky číselníku:

Zůstatková hodnota:

Diskontovaná zůstatková hodnota

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:

12. rok:

13. rok:

14. rok:

15. rok:

16. rok:

17. rok:

18. rok:

19. rok:

20. rok:

21. rok:

22. rok:

23. rok:

24. rok:

25. rok:

26. rok:

27. rok:

28. rok:

29. rok:

30. rok:

Výběr položky číselníku:

Zůstatková hodnota:

Diskontovaná zůstatková hodnota

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:

12. rok:

13. rok:

14. rok:

15. rok:

16. rok:

17. rok:

18. rok:
 19. rok:
 20. rok:
 21. rok:
 22. rok:
 23. rok:
 24. rok:
 25. rok:
 26. rok:
 27. rok:
 28. rok:
 29. rok:
 30. rok:

Návratnost investic pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	70 212 488,49
Celkové provozní náklady	1 562 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	275 000,00
Návratnost investice	- 71 499 488,49
Kumulovaná návratnost investice	-1 882 367 871,88

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	- 61 933 694,40	Menší než	0,00		Vyhovující
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	- 0,88				

Vnitřní výnosové procento					
---------------------------	--	--	--	--	--

Návratnost kapitálu pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	1 562 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Národní zdroje financování	11 824 253,53
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	275 000,00
Návratnost kapitálu	- 13 111 253,53
Kumulovaná návratnost kapitálu	- 342 755 547,30

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	- 11 282 554,82				
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	- 0,95				
Vnitřní výnosové procento					

Udržitelnost pro FA:

Vstupy pro výpočet udržitelnosti:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	70 212 488,49
Celkové provozní náklady	1 562 000,00
Celkové provozní výnosy	1 562 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	70 212 488,49
Udržitelnost	0,00
Kumulovaná udržitelnost	0,00

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	Ano

Citlivost finanční analýzy:

Kód	Název položky	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	70 212 488,49
Celkové provozní náklady	1 562 000,00
Celkové provozní výnosy	1 562 000,00

Celkové zdroje financování	70 212 488,49
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	60 943 210,19
Diskontované provozní náklady	1 202 126,14
Diskontované provozní výnosy	1 202 126,14
Diskontované zdroje financování	60 943 210,19

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Kumulovaná udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Kumulovaná návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná návratnost kapitálu	0,00

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						

Čistá současná hodnota	Ne	- 61 933 694,40		Menší než	0,00		Vyhovují cí
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	- 0,88					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 11 282 554,82					

Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	- 0,95					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

Výběr specifických cílů:

Socio-ekonomické dopady:

Typ - Určuje, zda se jedná o součtový nebo diskontovaný záznam. S=součtový, D=diskontovaný

Návratnost investic pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	70 212 488,49

Celkové provozní náklady	1 562 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	275 000,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Kumulovaná ekonomická návratnost investice	0,00

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
-------	---------	------	----	----	-------

Návratnost kapitálu pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	1 562 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Národní zdroje financování	11 824 253,53
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	275 000,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná ekonomická návratnost kapitálu	0,00

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis

Citlivost ekonomické analýzy:

Kód	Název položky	Název dopadu	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	70 212 488,49
Celkové provozní náklady	1 562 000,00
Celkové provozní výnosy	1 562 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	70 212 488,49
Celková hodnota dopadů	0,00
Diskontované investiční náklady	58 878 901,91
Diskontované provozní náklady	1 128 395,16
Diskontované provozní výnosy	1 128 395,16
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované zdroje financování	58 878 901,91
Diskontovaná hodnota dopadů	0,00

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Ekonomická udržitelnost	0,00
Udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00

Návratnost kapitálu	0,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 61 933 694,40		Menší než	0,00		Vyhovují cí
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	- 0,88					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

Ekonomická návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 11 282 554,82					
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	- 0,95					
Vnitřní výnosové procento	Ano						

Vnitřní výnosové procento	Ne						
---------------------------	----	--	--	--	--	--	--

Ekonomická návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis

Komentář:

Investice:	
Zdroje:	
Provozní a finanční náklady:	
Provozní výnosy:	
Zůstatková hodnota:	
Finanční analýza:	

Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 3312776
Alternativní identifikátor : RBOO5FPNFEGVJF7Z6XWEYW
Revize : 2
Jméno souboru : Tisková verze žádosti cQKpMP-0002.pdf
Typ souboru : application/pdf
Velikost : 237313
Otisk : EUuWFflsi0br0wL3mgMnm/IMZNwySMCC/2gK4mFEZSf2gPhfUqlevyc+P/13K4TcFGQO+VO1VW1oJ0iWG9YWfg==

Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 5. 9. 2017 8:03:53
Použitý certifikát
Vystavitel : SERIALNUMBER=NTRCZ-26439395, O="První certifikační autorita, a.s.", CN=I.CA Qualified 2
CA/RSA 02/2016, C=CZ
Subjekt : SERIALNUMBER=ICA - 10401921, O=Ústecký kraj, S=Ústecký, PostalCode=40001,
STREET=Štefánikova 513/22, L=Ústí nad Labem, C=CZ, SN=Hajšman, G=Pavel, CN=Ing. Pavel Hajšman
Platnost od : 6. 3. 2017 14:54:59
Platnost do : 6. 3. 2018 14:54:59
Sériové č. : 00AB49F6
Krypt. otisk : B07F8E81DE8B6286CA6365043CBAEDECEA23ADCC

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 27. 10. 2020 10:01:13 platné.