

Domov se zvláštním režimem (dále jen DZR), objekt v ul. ČSA 1285, Most**A.****Aktuální stav nákladů březen 2025 (s DPH)**

1.	Vysoutěžená cena zakázky začátkem roku 2024 včetně DPH.	85 022 295,00
	Dodavatel SVP Chomutov spol. s r.o.	
2.	Dodatek č. 1 ke smlouvě na základě změnových listů na vícepráce vč.DPH	4 592 478,34
3.	Dodatek č. 2 ke smlouvě na základě změnových listů na vícepráce vč.DPH	2 891 230,05
	Dodatek č. 3 ke smlouvě na základě změnových listů na vícepráce vč.DPH	3 754 306,72
4.	Změnové listy k Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo	10 237 382,66
5.	Další nezbytné vícepráce šambrány, památkově chráněné sochy	2 900 000,00
5.	Nákup domu a pozemku	6 000 000,00
6.	Vybavení	10 700 000,00
7.	Přípravné práce (projekt, rozpočet stavby, zabezpečení objektu ...) <i>uhrazené z vlastních zdrojů, nežádáme o dofinancování</i>	2 827 325,00
8.	BOZP, TDS, Aut. dozor, správa projektu, poplatky ..	2 225 029,23
Celkem aktuální náklady DZR		131 150 047,00

B.**Zdroje financování a jejich rozbor (s DPH)**

1.	Dotace EU NPO	79 994 120,00 Kč
2.	Církevní nadace Renovabis Freising působící v Arcibiskupství Římskokatolické církve ve Freising v Bavorsku	2 328 602 Kč
3.	Statutární město Most	11 000 000 Kč
4.	Ústecký kraj	12 000 000 Kč
5.	Úvěr předpokládaný od ÚK	5 000 000 Kč
6.	Vlastní zdroje	2 827 325,00 Kč
Celkové zdroje		113 150 047,00 Kč
Zbývá dofinancovat cca		18 000 000,00 Kč