



MĚSTO ŽATEC

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Náměstí Svobody 1

438 01 Žatec

IČ: 00265781, DIČ: CZ00265781



SPISOVÁ ZN.: MUZAX00SY006
Č. JEDNACÍ: MUZA 27862/2025
VYŘIZUJE: Ing. Petra Justová
TELEFON: 415 736 129
E-MAIL: justova@mesto-zatec.cz
DATUM: 13.06.2025

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor zdravotnictví
Ing. Hana Týlová
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí inv. dotace - č. 22/SML2784/SoPD/ZD - "Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví"

Vážení,

žádáme Vás tímto o změnu níže uvedeného u Smlouvy o poskytnutí investiční dotace - č. **22/SML2784/SoPD/ZD** na projekt "Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví".

Původní termín pro dokončení realizace byl u tohoto projektu stanoven na 31.12.2023.

Finanční prostředky ve výši 18.000.000,00 Kč z této dotace byly poskytnuty obecně na pokrytí investičních nákladů na projekt v Nemocnici Žatec, o.p.s., následně v rámci jednání bylo dohodnuto, že prostředky budou použity na spolufinancování projektu „Rekonstrukce a dostavba budovy č. p. 1181 Nemocnice Žatec – oddělení následné péče“. Následně byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace JIKA CZ s. r. o., se kterým byla dne 7.2.2023 podepsána smlouva o dílo. Dne 10.7.2023 zhotovitel odstoupil od smlouvy o dílo a dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje, podepsaném dne 25.3.2024, č. j. KUUK/17028/2023, byl prodloužen termín realizace ze 31.12.2023 na 31.12.2025.

Následně byl vybrán nový zhotovitel projektové dokumentace – PENTA PROJEKT s. r. o., se kterým byla podepsána dne 8.4.2024 smlouva o dílo.

Tento projekt se v současné době nachází ve stádiu zpracovávání prováděcí dokumentace, byla podána žádost o povolení stavebního záměru. Po vydání stavebního povolení bude zahájen výběr zhotovitele.

V návaznosti na Žádost o prodloužení doby realizace u Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje č. 21/SML2166/SoPD/ZD a č. 23/SML2529/SoPD/ZD, žádáme o prodloužení termínu realizace akce, a to na 31. 12. 2026, neboť projekt „Rekonstrukce a dostavba budovy č. p. 1181 Nemocnice Žatec – oddělení následné péče“ bude financován souběžně ze všech těchto dotací.

Předem děkujeme za vstřícnost.

S pozdravem

RNDr. Pavel Pintr, Ph.D.
místostarosta