

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.



Ústecký kraj

## Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 10.4

9. zasedání zastupitelstva konané dne 6. 9. 2021

Věc:

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – obec Domoušice

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Úprava smluvního ujednání dle Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále viz „ZFVH“) v rámci poskytnutí finanční podpory z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje obec Domoušice.

Nárok na rozpočet:

Finanční prostředky nárokovány v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – schválení rozpočtu na rok 2021 - usnesením ZÚK č. 044/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 4. 8. 2021 Pro:  Proti:  Zdržel se:  Č. usnesení: 016/23R/2021

Výbor Výbor pro životní prostředí

Dne: 23. 8. 2021 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 007/Vyb8\_ZP/2021

Přílohy:

- |        |                               |                                |                                       |
|--------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 10.4-1 | Název: Bod 10.4 příloha 1.pdf | Usnesení ZÚK z 27. 1. 2020     | <input type="checkbox"/> U            |
| 10.4-2 | Název: Bod 10.4 příloha 2.pdf | Smlouva č. 20/SML1166/SoPD/ZPZ | <input type="checkbox"/> U            |
| 10.4-3 | Název: Bod 10.4 příloha 3.pdf | Dodatek č. 1                   | <input type="checkbox"/> U            |
| 10.4-4 | Název: Bod 10.4 příloha 4.pdf | Dodatek č.2                    | <input checked="" type="checkbox"/> U |
| 10.4-5 | Název: Bod 10.4 příloha 5.pdf | Žádost                         | <input type="checkbox"/> U            |

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o žádosti obce Domoušice o změnu termínu ukončení realizace projektu dle přílohy č. 5 tohoto materiálu;

B)

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1166/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Domoušice, IČ: 00264903, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.

C)

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí

1. sdělit obci Domoušice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;  
Termín: 31. 10. 2021

2. v návaznosti na bod B) zajistit administraci dodatku.  
Termín: 31. 10. 2021

### **Důvodová zpráva:**

Na základě usnesení č. 19/26/2004 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 23. 6. 2004 byl zřízen Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále jen „FVH“), za účelem zejména poskytování dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona. Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 88/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 aktualizované Zásady pro používání finančních prostředků z FVH (dále jen „ZFVH“), zveřejněné na webových stránkách Ústeckého kraje.

Dne 23. 10. 2019 podala obec Domoušice žádost o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na projekt „Stavební úpravy umělé vodní nádrže na pozemku č. parc. 1091/2 v k.ú. Domoušice“.

Usnesením č. 028/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020 bylo rozhodnuto o poskytnutí investiční dotace ze ZFVH Obci Domoušice, IČ 00264903, ve výši 2 875 590,00 Kč, přičemž podíl požadované dotace k celkovým uznatelným nákladům projektu činil v rozhodné době 70,00 %.

Dne 15. 5. 2020 byla uzavřena smlouva č. 20/SML1166/SoPD/ZPZ mezi Ústeckým krajem a obcí Domoušice (příloha č. 2 předloženého materiálu).

Obec Domoušice předložila dne 11. 11. 2020 žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Stavební úpravy umělé vodní nádrže na pozemku č. par. 1091/2 v k.ú. Domoušice“, a to z termínu 31. 12. 2020 na termín 30. 6. 2021.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je pozdržení stavebních prací, zapříčiněných nutností změny technologie hydroizolací.

Usnesením č. 025/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 20/SML1166/SoPD/ZPZ.

Dne 3. 6. 2021 předložila obec Domoušice žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Stavební úpravy umělé vodní nádrže na pozemku č. par. 1091/2 v k.ú. Domoušice“, a to z termínu 30. 6. 2021 na termín 31. 12. 2021.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je skluz stavebních prací ze strany dodavatele, zapříčiněných pandemií covid-19.



### **Zpracoval / konzultoval:**

Ing. Irena Jeřábková,  
vedoucí odboru životního prostředí a  
zemědělství

### **Předkládá:**

Ing. Lubomíra Mejstříkové CSc., MBA (1. náměstek  
hejtmana)

**Schvalovací cesta:**

1	Ing. Irena Jeřábková (vedoucí odboru)	 <b>Ing. Irena Jeřábková 23. 8. 2021</b>
2	Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek hejtmána)	 <b>Ing. Lubomíra Mejstříková CSc. 25.8.2021</b>

**Podpis zpracovatele:** **Iva Šornová 23. 8. 2021**  
.....