

Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Vážení,

Prosím o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Zlepšení podmínek chovu dobytka“ do 31.7.2021 z časových důvodů.

Děkuji moc za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

V Kryrech dne 30.7.2021

Ekodvorek Vrbička s.r.o. ©

Vrbička 19, 441 01 Vroutek

IČO: 059 51 305

DIČ: CZ05951305

Č.Ú.: 115 4308860267/0100

Ekodvorek Vrbička s.r.o.

Pavel Šilhánek