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V Chluméanech dne 6.8.2021

Krajsky t¥ad Usteckého kraje
Velka Hradebni 3118/48

Bc. Michaela Sattlerova

400 02 Usti nad Labem

Vée:  Zadost o prodlouZeni terminu ukonceni kolanudaéniho Fizeni a prodlouzeni terminu
predloZzeni dokumentace k zadvéreénému vyhodnoceni akce

Pvrojekt: »Chlumé¢any, VIGi- vystavba COV a kanalizace®
Cislo smlouvy u poskytovatele: 20/SML1159/SoPD/ZPZ
Investor (zadatel): Obec Chluméany, IC: 00264997

~ Obec Chlumcany jako piijemce dotace z Programu na podporu vodniho hospodafstvi
v Usteckém kraji na obdobi 2018-2025 timto zada o prodlouzeni:
1) Terminu ukonceni kolaudaéniho fizeni:

Pivodni termin: 30.6.2021
Novy termin: 30.4.2022
2) Terminu pfedloZeni dokumentace k zavére¢nému vyhodnoceni akce:
Plvodni termin: 31.8.2021
Novy termin: 31.7.2022

Zdivodnéni:

Z divodu necinnosti a prodluZovani spravnich lhiit ze strany ptislusnych orgéanil pfi vydavani
rozhodnuti nezbytnych pro realizaci a dokonfeni pfedmétného projektu nebylo ze strany
zhotovitele mozné dodrZet termin dokonceni stavby. Proto byl uzavien dodatek &.8 k SoD se
zhotovitelem, kdy dle bodu 3.1 zhotovitel se zavazuje celé dilo fadné provést, ukonéit a predat
ve Thite do 31.12.2021. Z tohoto divodu také nebude mozné v pivodnim terminu predlozit
dokumentaci k ZVA.

S ohledem na tuto skute¢nost Vas zadame o prodlouzeni terminu dle textu vyse.

Za pochopeni a kladné vytizeni pfredem dékuji.
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