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Zadost o prodlouzeni terminu ukonéeni realizace projektu

;)al:jcat:::eni jméno / Jméno Obec Lenesice

Sidlo / Adresa zadatele Knizete Vaclava 521, 439 23 LeneS$ice —
"ICO / Datum narozeni 00265098

Projekt Kontejnery, $tépkovac a paketovaci lis pro obec LenesSice

Cislo smlouvy u poskytovatele: 22/SML0125/SoPD/ZPZ

C. j.: KUUK/004407/2022

Zadame timto o prodlouZeni terminu ukon&eni realizace projektu, stanoveného dle smlouvy
viz vy$e pavodné na 1. 4. 2022.

Novy termin ukonéeni realizace projektu: 30. 11. 2022

Oduvodnéni: Soudasti pfedmétu projektu je pofizeni velkoobjemovych kontejner(, které
jsou i vlivem souéasné situace nyni na trhu nedostatkovym zboZim. Dodavatel garantuje
dodani kontejner(i s poZzadovanymi parametry az béhem léta (€ervenec—srpen 2022), tudiz
neni mozné projekt dokonéit dfive.

V Lenesicich dne 31. 3. 2022

Jméno a podpis osoby Razitko (pokud je onen LENESICE
opravnéné zastupovat Leod Prochazkastarosta soudasti podpisu -

zadatele zadatele) 439 23 Lenesice
w(Q




