Bod 9.3 pfiloha 10

Zddat o zménu Ize pouze ve vyjimeénych pFipadech a vidy musi byt Zddost podloZena relevantnimi diivody,
které pfijemci neumoznily dodrZet smlouvou stanovené podminky a povinnosti (termin, zdvazny ukazatel,
ostatni).

Mésto Blsany

Namésti 29, 439 88 Blsany

00264784

Ing. Dagmar Biehovska, starostka
22/SML0143/SoPD/ZPZ

4998190,00 K¢&

Blsany — splaskova kanalizace a Cistirna odpadnich vod

zména se tvka:

ZAVAZNY UKAZATEL TERMIN REALIZACE PROJEKTU OSTATNI

Zména terminu realizace projektu
z231.3.2022 na 31.3.2023.

ke zméné dochazi z dlivodu:




Probiha zku3ebni provoz stavby, jehoZ ukonéeni je pldnovano na 31.1.2023. ProtoZe terminem dokonceni realizace projektu se podle smlouvy o
poskytnuti dotace rozumi vydani kolaudagniho souhlasu, je nezbytné prodlouzit termin realizace do 31.3.2023, protoZe kolaudaéni souhlas bude
vydan aZ po ukonéeni zkusebniho provozu.

Zadatel bere timto na védomi, ze v rdmci Zadosti 0 zménu projektu mohou byt odborem Zivetniho prostiedi a

zemédélstvi Krajského tifadu Usteckého kraje vyzadovany dalsi relevantni poklady.
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