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INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

 

a) Název akce: Velebudice - Centrální archeologický depozitář s laboratořemi a dílnami 

b) Místo akce:  

Velebudice, budovy bývalých halových dílen při Střední škole technické Most, parc.č. st. 

78/4 a parc.č. 395/2, k.ú. Velebudice 

c) Předkladatel IZ (příspěvková organizace, případně přímo odbor, v jehož gesci je 

příslušná akce):  Odbor kultury a památkové péče KÚÚK 

d) Údaje o žadateli (uživateli - např. příspěvková organizace):  

Předpokládaný uživatel a správce centrálního depozitáře bude již stávající zřízená 

organizace ÚK na úseku kultury. Konkrétní uživatel bude následně stanoven.  

e) Informace o majetkoprávních vztazích, soulad s územním plánem obce:  

objekt – budovy bývalých halových dílen při SOŠ a U Velebudice  

f) Způsob ochrany nemovitosti (jedná se o nemovitou kulturní památku, o objekt 

v památkové zóně apod.): není chráněno 

g) Věcný obsah stavební akce, podrobný popis cílového stavu: Postupná obnova a 

adaptace původních dílenských hal na skladové prostory pro sbírky muzejní povahy 

(zejména archeologický materiál), související laboratoře a konzervátorské dílny, 

specializované depozitáře a další všeobecně využívané depozitární, skladové či 

archivační prostory. 

Jedná se o dvě páteřní chodby s přilehlými kancelářemi a sociálním zařízením a šest 

samostatných hal napojených přes páteřní chodby. 

Každý z bloků hal - nutné rekonstruovat a stavebně vyřešit zakrytí novou konstrukcí 

střechy (dnešní tovární světlíky nejsou vhodné pro bezpečnost a kvalitu uložení 

materiálu, i z hlediska tepelných ztrát objektu). Je potřeba provést zateplení a stabilizaci 

obvodového pláště objektů (při zachování jednoho vnitřního a vnějšího přístupu). Provést 

nové rozvody všech inženýrských sítí, doplnit rozvody zabezpečení. Součástí bude i 

vnitřní vybavení pro ukládání sbírek (skladové hospodářství). V jednom z bloků bude 

nutno vybavit pro specializované depozitáře (zajišťují stálé klima, některé i s nízkou 

teplotou a minimální vlhkostí), zařízení laboratoří a specializovaných dílen pro 

konzervaci jednotlivých druhů archeologického materiálu. Některé bloky budou sloužit 

jako všeobecné depozitární, skladové a archivní prostory. Jednotlivé bloky lze 

rekonstruovat postupně, po etapách dle finančních možností. 

h) Zdůvodnění nezbytnosti požadavku na stavební akci, její přínos, soulad 

s Programem rozvoje ÚK (havarijní stav, KHS, EA atd.): Archeologický materiál 

(movité archeologické nálezy a materiál z archeologických výzkumů a záchranných 

archeologických výzkumů) je materiál zvláštní povahy určený ze zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (§ 23a odst. 3 Movité archeologické 
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nálezy, které jsou vlastnictvím kraje, se ukládají v jím zřízeném muzeu. …) 

k dlouhodobému (trvalému) uložení a uchování (nelze jej ničit či likvidovat – ani po 

dlouhodobém uložení – mnohdy se jedná o poslední pozůstatky a doklady činnosti 

člověka a osídlení v místech, která jsou dnes již zcela zničena povrchovou těžbou nebo 

přebudována). Současné kapacity budov muzeí zřizovaných krajem jsou již zcela 

vyčerpány a situace je obdobná i v případě Ústavu archeologické památkové péče 

severozápadních Čech v Mostě, v.v.i., který provádí dlouhodobě nejrozsáhlejších 

archeologických výzkumy na území kraje (dálnice D8, plynovod Gazela, předpolí 

povrchových dolů ad.), který však nemá a nemůže ukládat ve vlastním objektu Ústavu.  

 Po zhodnocení množství dotčeného archeologického materiálu (movitých archeologických 

nálezů), které je potřeba uložit/uskladnit, se jeví jako nosnou myšlenka centrálního 

depozitáře archeologických nálezů z celého kraje (ve vlastnictví Ústeckého kraje). 

Archeologické movité nálezy tvoří zhruba z cca 80 %  keramické střepy a obdobný 

materiál, který nevyžaduje až tak speciální podmínky uložení (nízkou rel. vlhkost a pokud 

možno stálé klima – např. i nižší či nízkou stálou teplotu) – lze proto využít vhodný objekt 

pro jednoduché skladové hospodářství s vysokou nosností ploch pro ukládání, tepelně 

izolovaný s nízkým tepelným vyzařováním. Zbytek movitých archeologických nálezů již 

vyžaduje speciální odlišné podmínky uchování – předpoklad zřízení zvláštních 

klimatizovaných depozitárních prostor v objektu, který bude zároveň sloužit pro speciální 

laboratoře a konzervátorské dílny. 

 Soulad s Programem rozvoje Ústeckého kraje 2021 – 2027; opatření 8. 1. 1. 
Organizace v kultuře 

 Soulad se Strategií rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030, 
schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 037/11Z/2021 dne 13. 12. 
2021; Opatření 3. 1. 5. Rozšiřování sbírkového a knihovního fondu, zkvalitňování 
jejich ochrany a správy.  

 Soulad s Koncepcí depozitářů muzeí a galerií Ústeckého kraje, kterou vzalo na 
vědomí ZÚK usnesením č. 042/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019, jako výchozí dokument 
pro plánování investičních záměrů příspěvkových organizací ÚK v oblasti kultury. 

 Akce je zařazena v Národním investičním plánu ČR za Ústecký kraj 
 

i) Charakter akce (novostavba, rekonstrukce, modernizace, oprava), požadavek na     

kapitálové nebo běžné výdaje:  

oprava a modernizace (adaptace na nové využití objektů na skladové prostory veřejných 

sbírek muzejní povahy) 

j) Předpokládané celkové náklady stavby bez DPH a včetně DPH (z toho investiční a 

neinvestiční):  

Celkové předpokládané náklady:  200 mil. Kč včetně DPH tj. 165,29 mil. bez DPH 

Z toho: 

investiční cca 75 - 80 % 

neinvestiční 20 – 25% (hrubý odhad) 

 

hrubý odhad vychází z nutných stavebních úprav (změna konstrukce střechy, izolace, 

vnitřní úpravy a rozvody); vzhledem k nutnosti pouze temperování a vytápění i 
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klimatizování v poměrně malých prostorách je předpoklad využití napojení na sítě (voda, 

kanalizace, plyn, elektro) sousední Střední školy technické Most 

Stavbu lze rozdělit – etapizovat – po jednotlivých blocích. 

k) Předpoklad zapojení dalších finančních zdrojů mimo rozpočet kraje (pokud se 

nepředpokládá zapojení, zdůvodnit proč se nepředpokládá):  

     dotační program ISO Ministerstva kultury ČR (ochrana sbírkových předmětů muzejní 

povahy a zkvalitnění podmínek pro jejich uchování a prezentaci) – lze ovšem počítat 

s příspěvkem v řádu max statisíců (cca 0,5 mil Kč) 

l) Stav připravenosti akce (studie, projekt, stavební povolení, ..): záměr 

m)Vliv na provozní náklady (úspory, zvýšení provozních nákladů včetně jejich krytí, ..)  

akce bude generovat provozní náklady a náklady energií ve zcela nové části objektu  

n) Podmíněné, navazující nebo související investiční akce (ÚK i cizí): ne 

o) Investiční akce realizované z finančních prostředků ÚK za poslední 3 roky:  

p)Vliv investiční akce na případnou udržitelnost výsledků projektu realizovaného 

z dotačního titulu:  

q) Požadavek na časový průběh stavby:  

    2023 - projekt (studie) rekonstrukce a provozu 

    2025 a dále realizace stavebních prací dle finančních možností 

r) Priorita organizace:  

s) Fotodokumentace  

Zbytné prostory Střední technické školy v Mostě Velebudicích, k. ú., pppč. 78/4, k. ú. Skyřice 

v majetku Ústeckého kraje, vhodné pro záměr vybudování Centrálního depozitáře pro 

muzejní instituce Ústeckého kraje. Záměr počítá s autonomním provozem depozitářů 

jednotlivých muzejních institucí a autonomní zónou Ústavu archeologické památkové péče 

severozápadních Čech, jejíž součástí bude depozitář, laboratoř a prostory pro odborné 

studium a zpracování archeologických nálezů, včetně prostor pro příležitostnou prezentaci 

archeologických sbírek a práci s veřejností.      
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Celkový pohled na trojici halových modulů perspektivních pro Centrální depozitář ÚK. 

 

 

Detail trojice halových modulů. 
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Pohled na průčelí a boční část hal od severovýchodu.  

 

 

Pohled na vstup do centrální chodby a východní průčelí hal. 
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Pohled od jihu. Na prostory bývalých učeben, které lemují centrální chodbu.  

 

Centrální chodba. 
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Vchody do učeben a kabinetů.  

 

Boční chodba s vchody do jednotlivých hal.  
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Pohled do interiéru hal, přístupných z chodby a samostatným vjezdem z okolní komunikace. 

 

Pohled do interiéru hal, přístupných z chodby a samostatným vjezdem z okolní komunikace. 
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Pohled do interiéru hal, přístupných z chodby a samostatným vjezdem z okolní komunikace. 

Podobné realizace depozitářů: 

Národní památkový ústav, ú. o. p. Ostrava - https://www.npu.cz/cs/uop-ostrava/archeologie 

Depozitář Východočeského Muzea v Pardubicích - https://konstrukce.cz/realizace-

staveb/novy-depozitar-vychodoceskeho-muzea-je-ukazkou-aplikace-recyklovatelnych-

materialu-871 

https://www.npu.cz/cs/uop-ostrava/archeologie
https://konstrukce.cz/realizace-staveb/novy-depozitar-vychodoceskeho-muzea-je-ukazkou-aplikace-recyklovatelnych-materialu-871
https://konstrukce.cz/realizace-staveb/novy-depozitar-vychodoceskeho-muzea-je-ukazkou-aplikace-recyklovatelnych-materialu-871
https://konstrukce.cz/realizace-staveb/novy-depozitar-vychodoceskeho-muzea-je-ukazkou-aplikace-recyklovatelnych-materialu-871
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Záměr pro Liberecký kraj: https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/liberecky-kraj-centralni-

depozitar-severoceske-muzeum.A211201_090225_liberec-zpravy_gabr 

 

t) Zpracoval dne (jméno, datum): Bc. Lenka Holavová, 25. 5. 2022     

u) Stanovisko svodného odboru k trvalé udržitelnosti investičního záměru: 

Odbor KP doporučuje provedení záměru – zcela unikátní možnost využít a adaptovat areál 

nevyužívaných opravárenských hal s vyhovující nosností podlah na depozitární prostory a 

s nimi spojené laboratoře a dílny. 

Ústecký kraj tak bude moci bezproblémově plnit zákonnou povinnost ukládání 

archeologických nálezů s dlouhodobou kapacitou, min. na 50 let.  

v) Stanovisko odboru regionálního rozvoje k předpokladu zapojení dotačních 

prostředků: 

w) Vyjádření investičního odboru (po prohlídce místa akce, po seznámení s rozsahem 

akce, ..) 

Odbor INV doporučuje realizaci centrálního depozitáře v těchto nemovitostech. Velká 

výhoda spočívá v tom, že se jedná o jednotlivé haly, kdy v každé se bude dát nastavit jiné 

vnitřní prostředí dle požadavku sbírek. Mezi další výhody patří vrata s přímým napojením 

na venkovní prostředí, tedy nebude nutné sbírky transportovat složitě vnitřkem objektů a 

předpokládá se dostatečná únosnost podlahových konstrukcí. Rovněž umístění 

nemovitosti s ohledem na Ústecký kraj se jeví velmi příznivě.  

 

 

 

https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/liberecky-kraj-centralni-depozitar-severoceske-muzeum.A211201_090225_liberec-zpravy_gabr
https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/liberecky-kraj-centralni-depozitar-severoceske-muzeum.A211201_090225_liberec-zpravy_gabr

