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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 9.11

27. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 2. 2024

Věc:
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji – změna smluvního ujednání – 
Město Šluknov

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Změna závazného ukazatele – prodloužení termínu ukončení projektu „Nová kontejnerová stání na 
separovaný odpad ve Šluknově“ na základě žádosti Města Šluknov. 

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 24. 1. 2024 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 019/89R/2024

Přílohy: 

9.11-1 Název: bod 9.11 priloha 1.pdf Žádost Města Šluknov U

9.11-2 Název: bod 9.11 priloha 2 black verze.pdf Smlouva č. 23/SML2906/SoPD/ZPZ U

9.11-3 Název: bod 9.11 priloha 3.pdf Dodatek č. 23/SML2906/01/SoPD/ZPZ U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

žádost Města Šluknov o prodloužení termínu ukončení projektu „Nová kontejnerová stání na separovaný 
odpad ve Šluknově“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

B) rozhoduje

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2906/01/SoPD/ZPZ 
uzavřené s Městem Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ00261688, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 byl schválen Program pro 
podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 (dále jen „Program“).
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 022/24Z/2023 ze dne 30. 10. 2023 bylo rozhodnuto o 
poskytnutí dotací v rámci 7. výzvy Programu včetně závazných ukazatelů, tj. termínech ukončení jednotlivých 
projektů. Městu Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688 byl schválen termín 31. 1. 2024.
Dne 14. 12. 2023 podalo Město Šluknov žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Nová kontejnerová 
stání na separovaný odpad ve Šluknově“ na 31. 3. 2024.

Důvodem požadavku na změnu termínu realizace je delší administrace smlouvy a klimatické podmínky, kdy 
nebylo možné zahájit realizaci projektu.
Odbor ZPZ s prodloužením termínu ukončení projektu souhlasí. Prodloužení původního termínu, který si 
Město Šluknov navrhlo v žádosti o dotaci, nijak nezvýhodňuje tohoto příjemce oproti ostatním příjemcům 
dotace dle Programu.

Materiál byl schválen Výborem pro životní prostředí Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 12. 2. 2024, usnesení 
č. 008/30Vyb_ZP/2024, hlasování 13-0-0 (pro-proti-zdržel se).

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Irena Jeřábková,
vedoucí odboru životního prostředí a 
zemědělství

Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (uvolněný 
zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Irena Jeřábková (vedoucí odboru)   Ing. Irena Jeřábková 
08.02.2024

2 Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (uvolněný zastupitel)   Ing. Lubomíra Mejstříková 
CSc. 09.02.2024

Podpis zpracovatele:  Olga Korndörferová


