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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 9.14

27. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 2. 2024

Věc:
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji – změna smluvního ujednání – 
Obec Radonice

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Změna závazného ukazatele – prodloužení termínu ukončení projektu „Mostová váha u kompostárny“ na 
základě žádosti Obce Radonice. 

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet. 

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 24. 1. 2024 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

9.14-1 Název: bod 9.14 priloha 1.pdf Žádost Obce Radonice U

9.14-2 Název: bod 9.14 priloha 2 black verze.pdf Smlouva č. 23/SML2852/SoPD/ZPZ U

9.14-3 Název: bod 9.14 priloha 3.pdf Dodatek č. 23/SML2852/01/SoPD/ZPZ U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o žádosti Obce Radonice o prodloužení termínu ukončení projektu „Mostová váha u 
kompostárny“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

B) rozhoduje

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2852/01/SoPD/ZPZ 
uzavřené s Obcí Radonice, č. p. 1, 431 55 Radonice, IČ 00262111, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 byl schválen Program pro 
podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 (dále jen „Program“).
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 022/24Z/2023 ze dne 30. 10. 2023 bylo rozhodnuto o 
poskytnutí dotací v rámci 7. výzvy Programu včetně závazných ukazatelů, tj. termínech ukončení jednotlivých 
projektů. Obci Radonice, č. p. 1, 431 55 Radonice, IČ 00262111, byl schválen termín 31. 12. 2023.
Dne 16. 1. 2024 podala Obec Radonice žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Mostová váha u 
kompostárny“ na 31. 12. 2024.

Důvodem požadavku na změnu termínu realizace je neuskutečnění části předmětu dotace (nákup 
kontejneru) před podpisem smlouvy. Smlouva byla uzavřena 2. 1. 2024.
Odbor ZPZ s prodloužením termínu ukončení projektu souhlasí. Prodloužení původního termínu, který si 
Obec Radonice navrhla v žádosti o dotaci, nijak nezvýhodňuje tohoto příjemce oproti ostatním příjemcům 
dotace dle Programu.

Materiál byl schválen Výborem pro životní prostředí Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 12. 2. 2024, usnesení 
č. 011/30Vyb_ZP/2024, hlasování 13-0-0 (pro-proti-zdržel se).

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Irena Jeřábková
vedoucí odboru životního prostředí a 
zemědělství

Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (uvolněný 
zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Irena Jeřábková (vedoucí odboru)   Ing. Irena Jeřábková 
08.02.2024

2 Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (uvolněný zastupitel)   Ing. Lubomíra Mejstříková 
CSc. 09.02.2024

Podpis zpracovatele:  Olga Korndörferová


