
Příloha 6 Programu 

Žádost o změnu projektu  
z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na 

období 2018 - 2025 

Žádat o změnu lze pouze ve výjimečných případech a vždy musí být žádost podložena 
relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a 

povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní). 

Obchodní firma/název/jméno:  Obec Libochovany 
sídlo/adresa:  Libochovany 5, 41103 Libochovany 
IČ/RČ:  00263923 
Statutární zástupce:  Mgr. Vlastimil Vrbenský, starosta obce 
Číslo smlouvy:  22/SML0141/07/SoPD/ZPZ 
výše poskytnuté dotace:  4.999.990,-Kč  
název projektu: Kanalizace a ČOV - Libochovany, Řepnice, I. etapa  
změna se týká: 

 

  ZÁVAZNÉHO UKAZATELE 

 

 X TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU 

  OSTATNÍ 
 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL TERMÍN REALIZACE 
PROJEKTU OSTATNÍ 

Info: Ke změně závazného ukazatele dochází 
v případě, že se celkové náklady Projektu 
sníží oproti nákladům stanoveným 
smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace 
na celkových uznatelných nákladech 
projektu a je pevně stanoven smlouvou o 
poskytnutí dotace v čl. II, odst. 6) 

Info: Ke změně termínu realizace 
projektu dochází zpravidla v 
případě, že se samotná realizace 
projektu prodlouží. Doba 
realizace je opět pevně 
stanovena smlouvou o poskytnutí 
dotace, čl. II odst. 3), 4). 

Info: Tuto položku použijte v 
případě, že se změna netýká 
dvou předešlých změn. 

ke změně dochází z důvodu: 
Důvodem naší žádosti o prodloužení termínu realizace projektu je dvouletý výpadek (nevyhlášení) výzev pro 
předkládání žádostí o dotaci z programu Programu 129 410 MZe ČR či OPŽP vzhledem ke komplikovaným 
finančním postpandemickým a následně geopolitickým poměrům (válka na Ukrajině). Administrace původně 
přidělené dotace z OPŽP dle Rozhodnutí 12331811, kterou obec avizovala při poskytnutí dotace z FVH ÚK, 
musela být ukončena, jelikož v době pandemie Covid 19 banky odmítly poskytnout úvěr na zajištění vlastních 
zdrojů obce. Obec podala novou žádost o poskytnutí podpory letos do 42. výzvy OPŽP pod registračním číslem 
CZ.05.01.04/01/23_042/002892, a jelikož dle sdělení MZe ČR bude vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o 
dotaci v prvním kvartálu roku 2024, obec předloží žádost o dotaci i tam, abychom zvýšili pravděpodobnost 
přidělení dotace pro projekt. Žádáme Vás tedy o  o prodloužení termínu realizace projektu do 31.12.2024. 

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.  

V Libochovanech  dne 22.11.2023 
  ……………………………………………………………….. 
  Razítko a podpis statutárního zástupce 
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