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Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí inv. dotace - č. 21/SML2166/SoPD/ZD - "Podpora vytváření 
podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví" 
 
Vážení,  
 
žádáme Vás tímto o změnu níže uvedeného u Smlouvy o poskytnutí investiční dotace -  
č. 21/SML2166/SoPD/ZD na projekt "Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti 
rozvoje zdraví“. 
 
Původní termín pro dokončení realizace byl u tohoto projektu stanoven na 31.12.2022. 
 
Finanční prostředky ve výši 18.000.000,00 Kč z této dotace byly poskytnuty obecně na pokrytí investičních 
nákladů na projekt v Nemocnici Žatec, o.p.s., následně v rámci jednání bylo dohodnuto, že prostředky budou 
použity na spolufinancování projektu „Rekonstrukce a dostavba budovy č. p. 1181 Nemocnice Žatec – 
oddělení následné péče“. 
 
Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje, podepsaném dne 
31.10.2022, č. j. KUUK/139124/2022, byl prodloužen termín realizace ze 31.12.2022 na 31.12.2023. 
 
Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje, podepsaném dne 
25.03.2024, č. j. KUUK/178027/2023, byl prodloužen termín realizace ze 31.12.2022 na 31.12.2025. 
 
Tento projekt se v současné době nachází ve stádiu zpracovávání prováděcí dokumentace, byla podána 
žádost o povolení stavebního záměru. Po vydání stavebního povolení bude zahájen výběr zhotovitele.  
 
V návaznosti na Žádost o prodloužení doby realizace u Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z Fondu 
Ústeckého kraje č. 22/SML2784/SoPD/ZD a č. 23/SML2529/SoPD/ZD, žádáme o prodloužení termínu 
realizace akce, a to na 31. 12. 2026, neboť projekt „Rekonstrukce a dostavba budovy č. p. 1181 Nemocnice 
Žatec – oddělení následné péče“ bude financován souběžně ze všech těchto dotací. 
 
Předem děkujeme za vstřícnost. 
 
S pozdravem 
 
RNDr. Pavel Pintr, Ph.D. 
místostarosta 




