

bod 9.6 příloha 1

OBEC SIŘEJOVICE

Pošta LOVOSICE, SIŘEJOVICE 37, PSČ410 02

Č.j.: S-OSIŘ 223/2023

E.Č.: OSIŘ 1/2023

Vyřizuje: Feiklová

E-mail: ousirejovice@seznam.cz

Datum: 25. 9. 2023

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Věc: Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Sběrné místo“

Obec Siřejovice získala na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 19. 7. 2022, dotaci na realizaci projektu „Sběrné místo“. Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena 30. 1. 2023 a termín ukončení realizace projektu byl stanoven nejpozději do 31. 12. 2023.

Číslo smlouvy: 22/SML4108/SoPD/ZPZ

Stavba sběrného místa přímo souvisí i s dalším projektem v obci, kterým je stavba kulturního sálu. Obě stavby jsou umístěny na společných pozemcích a je nutné realizovat je společně. U kulturního sálu se nám ale nepodařilo ukončit výběrové řízení podle plánu, což zpozdilo výběr zhotovitele na stavbu sběrného místa. V současné době navíc v lokalitě probíhá archeologický výzkum, který stavbu dočasně pozastavil.

Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu ukončení realizace projektu, nejpozději do 30. 9. 2024.

Ing. Lenka Feiklová
starostka obce Siřejovice

IČ: 00264369

ID datové schránky: v34aqwj

Číslo účtu: 14624-471, kód banky: 0100 (KB Lovosice)

Telefonní spojení

Obecní úřad (úřední dny Po, St od 18:00 – 19:30 hod.)

Lenka Feiklová (starostka obce)

Drahomíra Jelínková (místostarostka obce)

tel. 416/ 53 26 13

tel. 604/ 33 79 90

tel. 775/12 22 64

