

*Příloha č. 1 bodu 19. 4*

<b>Obec</b>	<b>Číslo smlouvy</b>	<b>Název projektu</b>	<b>Původní termín</b>	<b>Nový Termín</b>
Městys Ročov	22/SML1665	Administrace projektu zvýšení bezpečnosti dopravy	31.12.2023	30.11.2024
Obec Mířejovice	23/SML2254	Obecní úřad	31.12.2023	31.07.2024
Obec Hlinná	22/SML1672	Administrátor vodovodu Hlinná	31.12.2023	31.08.2024
Obec Jimlín	14/SML0429	Územní plán obce Jimlín	31.12.2023	31.12.2024



