

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 6.6

6. zasedání zastupitelstva konané dne 23. 6. 2025

Věc:

Program 2023 na podporu JSDHO a ostatních složek IZS – změna smluvních ujednání v rámci poskytnuté dotace Městu Roudnice nad Labem – Přestavba požární zbrojnice pro JSDH v Roudnici nad Labem

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

Rozhodnutí o žádosti k prodloužení termínu realizace projektu ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace v Programu 2023 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen "Program 2023").

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 9. 6. 2025 **Pro:** 11 **Proti:** 0 **Zdržel se:** 0 **Č. usnesení:** 006/15R/2025

Přílohy:

6.6-1	Název:	bod 6.6 příloha 1.pdf	Smlouva o poskytnutí investiční dotace Městu Roudnice nad Labem	☐ U
6.6-2	Název:	bod 6.6 příloha 2.pdf	Žádost Města Roudnice nad Labem	☐ U
6.6-3	Název:	bod 6.6 příloha 3.pdf	Dodatek smlouvy č. II U Návrh	☐ U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A)

o neschválení uzavření Dodatku č. II o prodloužení termínu realizace projektu dle přílohy č. 3 tohoto materiálu ke Smlouvě č. 23/SML1168/SOPD/INF o poskytnutí investiční dotace v rámci Programu 2023 městu Roudnice nad Labem na projekt Přestavba požární zbrojnice pro JSDH v Roudnici nad Labem.

B) ukládá

Mgr. Richardovi Brabcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zajistit odeslání rozhodnutí o zamítnutí žádosti k prodloužení termínu realizace projektu v Programu 2023 městu Roudnice nad Labem a výzvy k vrácení investiční dotace.
Termín: 31.07.2025

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 007/18Z/2022 ze dne 12. prosince 2022 Program 2023 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje.

O poskytnutí investiční dotace z Programu 2023 a uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML1168/SOPD/INF dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 007/21Z/2023 ze dne 24. dubna 2023 ve výši 500 000,- Kč s termínem ukončení realizace projektu do 31. října 2024.

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 006/108R/2024 ze dne 9. prosince 2024 byla prodloužena doba realizace projektu do 24. dubna 2025 a uzavřen dodatek 23/SML1168/1/SOPD_INF.

Z důvodu předpokládaného zpoždění dodávky ze strany stavební firmy, zažádalo Město Roudnice nad Labem dne 7.5.2025 o další prodloužení termínu realizace projektu a to do 1. září 2025 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

Dle Čl. 7 odstavec 18. Programu 2023 - o prodloužení termínu ukončení projektu/akce rozhoduje na základě žádosti příjemce orgán kraje, který rozhodl o poskytnutí dotace.

Rada Ústeckého kraje navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje svým usnesením neschválit uzavření Dodatku č. II o prodloužení termínu realizace projektu ke Smlouvě č. 23/SML1168/SOPD/INF o poskytnutí investiční dotace v rámci Programu 2023 městu Roudnice nad Labem na projekt Přestavba požární zbrojnice pro JSDH v Roudnici nad Labem z důvodu pozdního podání žádosti.

Zpracoval / konzultoval:

Bc. Jan Jelínek - vedoucí odboru
informatiky a organizačních věcí
Bc. Tomáš Štěpánek - samostatný
referent oddělení krizového řízení

Předkládá:

Mgr. Richard Brabec (hejtman)

Schvalovací cesta:

1	Bc. Jan Jelínek (vedoucí odboru)	 Bc. Jan Jelínek 11.06.2025
2	Mgr. Richard Brabec (hejtman)	 Mgr. Richard Brabec 12.6.2025

Podpis zpracovatele:



Roman Mošnička