

bod 10.2 příloha 1

Vážená paní
Ing. Dagmar Hyblerová
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu a úpravu způsobu financování projektu

Název projektu: Obec Černěves separovaný sběr odpadu

Číslo žádosti o dotaci: ZPZ_OH_0015_20

Název příjemce podpory: Obec Černěves

U výše uvedeného projektu žádáme o prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2021. Důvodem je skutečnost, že se prodloužily přípravy zadávací dokumentace pro výběr dodavatele.

Jako příjemce podpory dále žádáme o změnu způsobu financování. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji umožňuje kofinancování projektu z jiných zdrojů (dále jen „POH ÚK“). Příjemce dotace chce této možnosti využít a zkombinovat finanční zdroje POH ÚK se zdroji Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).

Během administrace projektu v rámci POH ÚK příjemce dotace totiž uspěl se stejnou žádostí o dotaci i v OPŽP. Registrační list akce č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012320 přikládáme v příloze tohoto dopisu. Dle registračního listu je možné čerpání národních veřejných prostředků tedy i prostředků POH ÚK na realizaci projektu v OPŽP pouze za podmínky, že budou tyto prostředky využity na zajištění vlastních zdrojů Příjemce dotace.

V příloze zasíláme návrh nového rozpočtu projektu POH ÚK, ze kterého vyplývá, že prostředky POH ÚK budou tvořit 45,6 % celkových nákladů projektu a prostředky OPŽP budou tvořit 54,6 % celkových nákladů projektu. Z rozpočtu projektu je tedy zřejmé, že prostředky POH ÚK tak budou využity v souladu s podmínkami registračního listu, a to výhradně na zajištění vlastních zdrojů příjemce dotace.

Děkuji za kladné vyřízení.

V Černěvsi dne 16. 6. 2021



.....
Podpis (razítko) příjemce podpory